

**DODATEK Č. 5č. j.: KRPL-6209-45/ČJ-2015-1800VZ**

**SMLOUVY O DÍLO č. j.: KRPL-6209-26/ČJ-2015-1800VZ**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

**STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.**

zastoupený: Ing. Romanem Weberem, jednatelem

se sídlem: V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou

číslo účtu: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15919

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk – revitalizace areálu v ulici Pastýřská II. etapa  
objekt SO 05 rekonstrukce tělocvičny“**

**II. Předmět dodatku**

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou akci. Tímto dodatkem proto dochází k úpravě předmětu díla a změně ceny za dílo.

Dále se z důvodu potřeby dořešení změn na díle zahrnutých ve změnovém listu č. 2 smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

**III. V článku 2. Předmět smlouvy, se odstavec 2.2 doplňuje o text**

Předmět smlouvy se dodatkem č. 5 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla. Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 1, 3 až 11, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

**IV. Článek 3. Cena za dílo, odstavec 3.1 se mění takto**

text dle SOD:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	3.146.957,- Kč
DPH 21%:	660.861,- Kč
<b>Celková cena vč. DPH 21%</b>	<b>3.807.818,- Kč</b>

**Slovy: Třímilionyosmsetsedmtisícosmsetosmnáctkorunčeských**

se nahrazuje textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	3.226.838,- Kč
DPH 21%:	677.636,- Kč
<b>Celková cena vč. DPH 21%</b>	<b>3.904.474,- Kč</b>

**Slovy: Třímilionydevětsetčtyřtisícečtyřistasedmdesátčtyřikorunyčeské**

#### **V. Článek 4. Termín plnění, odstavec 4.1 se mění takto**

text dle dodatku č. 4:

**Termín plnění:** od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2016

z toho:

předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejdříve v den zahájení plnění, nejpozději do 14.4.2015

**realizace prací:** od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015

předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31. 7. 2015

administrativní dokončení díla: do 31. 3. 2016

se nahrazuje textem:

**Termín plnění:** od 1. 4. 2014 do 31. 5. 2016

z toho:

předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejdříve v den zahájení plnění, nejpozději do 14.4.2015

**realizace prací:** od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015

předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31. 7. 2015

administrativní dokončení díla: do 31. 5. 2016

#### **VI. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4, nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 31.3.2016

**objednatel:**

plk.  
náměstek ředitele pro ekonomiku

V Liberci dne: 31.3.2016

**zhotovitel:**

Ing. Roman Weber  
jednatel

 **STAVO-UNION**  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O.  
466 01, Jablonec nad Nisou, V Aleji 23  
IČO: 25220111, DIČ: CZ25407317