

**DODATEK Č. 9 č. j.: KRPL-6209-53/ČJ-2015-1800VZ**  
**SMLOUVY O DÍLO č. j.: KRPL-6209-26/ČJ-2015-1800VZ**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

**STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.**

zastoupený: Ing. Romanem Weberem, jednatelem

se sídlem: V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou

číslo účtu: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15919

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk – revitalizace areálu v ulici Pastýřská II. etapa  
objekt SO 05 rekonstrukce tělocvičny“**

**II. Předmět dodatku**

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou akci. Tímto dodatkem proto dochází k úpravě předmětu díla a změně ceny za dílo.

**III. V článku 2. Předmět smlouvy, se odstavec 2.2 doplňuje o text**

Předmět smlouvy se dodatkem č. 9 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla. Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 2, který tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo.

#### IV. Článek 3. Cena za dílo, odstavec 3.1 se mění takto

text dle dodatku č. 5, kterým se měnila cena za dílo:

Celková cena bez DPH:	3.226.838,- Kč
DPH 21%:	677.636,- Kč
<b>Celková cena vč. DPH 21%:</b>	<b>3.904.474,- Kč</b>
<b>Slovy: Třimilionydevětsetčtyřístisícečtyřístasedmdesátčtyřikorunyčeské</b>	

se nahrazuje textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	3.289.629,- Kč
DPH 21%:	690.822,- Kč
<b>Celková cena vč. DPH 21%:</b>	<b>3.980.451,- Kč</b>
<b>Slovy: Třimilionydevětsetosmdesátstisícčtyřístapadesátjednakorunačeská</b>	

#### V. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3; 4, 5; 6; 7 a 8 nedotčená tímto dodatkem č. 9 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 14 -10- 2016

objednatel:



plk. Ir  
náměstek ředitele pro ekonomiku

V Liberci dne: 12 -10- 2016

zhotovitel:

 **STAVO-UNION**  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O.



Ing. Roman Weber  
jednatel



**Změnový list číslo 2****Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - revitalizace areálu v ulici Pastýřská II. etapa objekt SO 05 rekonstrukce tělocvičny
Číslo akce SMVS:	114V122004009
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.
Projektant:	Ivan Pergler

**Předmět změnového listu**

Změna rozvodů vzduchotechniky v šatně mužů

**Část díla dotčená změnovým listem**

Šatna mužů

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Původní řešení počítá s dodávkou potrubí spiro pr. 335 mm.

**Nové řešení :**

Nově je šatna mužů odvětrána hranatým potrubím, které lze lépe umístit pod strop.

**Zdůvodnění změny :**

Původní řešení počítalo s větším podstropním prostorem, ale ani po provedení změny ve stropní konstrukci viz změnový list č. 8 není možné provést projektované řešení tak, aby nebránilo při používání šatny. Zavěšením pod stávající nosnou konstrukci se VZK dostává nízko do prostoru šatny.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Zpracována změna PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápisem č. 9/2,9/3,9/4 - rozšířeno zápisem z KD č. 10 z KD a kontrola provedena zápisem do St. Deníku č. 2 na staně 3448977

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 62 791,02 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 62 791,02 Kč



Úplno

ontroval:



