

Dodatek č. 7 ke smlouvě číslo 1201 4 7050
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

„Stabilizace obrazu z optoelektronických senzorů s geografickou projekcí cíle – Hlavice-2“

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem : Tychonova 1, 160 01 Praha 6
 jejímž jménem jedná : Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláří : nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
 IČ : 60162694
 DIČ : CZ60162694
 bankovní spojení : Česká národní banka, pobočka 701
 Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu : ██████████

vyřizuje ve věcech : Ing. Valéria Kinštová tel.: ██████████
 smluvních : ██████████

vyřizuje ve věcech : Mgr. Pavel Chrenko tax: ██████████
 technicko-organizačních : ██████████

adresa pro doručování : Sekce vyzbrojování a akvizic MO
 Odbor vyzbrojování pozemních sil
 nám. Svobody 471/4
 160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav s.p. odštěpný závod VTÚLaPVO

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem : Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
 jehož jménem jedná : Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku

IČ : 24272523
 DIČ : CZ24272523
 bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s.
 číslo účtu : ██████████

vyřizuje ve věcech : Jolana Bezchlebová tel: ██████████
 smluvních : ██████████

vyřizuje ve věcech : Jiří ██████████ tel: ██████████
 technicko-organizačních : ██████████

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚL a PVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 – Kbely

(dále jen „příjemce“) na straně druhé

se dohodly v souladu s článkem 11 odst. 1 a článkem 2 odst. 2 Smlouvy č. 1201 4 7050 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“).

Článek 1

ÚČEL DODATKU

Účelem dodatku je na základě neshod zjištěných komisí v rámci plnění etapy „Vojskové zkoušky“ čj. VTÚ/VTÚL-6-95/2016 provést změny termínů plnění etap po nevyhovujícím výsledku vojenských zkoušek, posunutí ukončení projektu s nárokem na poskytnutí podpory příjemci, změnu přílohy č. 1 Smlouvy „Návrhu projektu obranného vývoje MO ČR“ a přílohy č. 3 Smlouvy „Takticko - technické požadavky“ schválené náčelníkem Vojenské policie.

Článek 2

ZMĚNY A DOPLŇKY SMLOUVY

1. Ruší se text článku 1, odst. 3 „Etapy vývoje a termíny plnění projektu“ Smlouvy a nahrazuje se takto:

Etapy vývoje a termíny plnění projektu:

a) Zpracování Předběžného projektu, oponentní řízení.

Termín: do 15. 10. 2012

Výstup: Zápis z oponentního řízení k Předběžnému projektu

b) Zpracování konečného projektu, oponentní řízení

Termín: do 25. 1. 2013

Výstup: Zápis z oponentního řízení ke Konečnému projektu

c) Výroba prototypu

Termín: do 30. 11. 2013

Výstup: Stabilizace obrazu z optoelektronických senzorů s geografickou projekcí cíle
– Hlavice-2 včetně výrobní a provozní dokumentace

d) Podnikové zkoušky

Termín: od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013

Výstup: Závěrečné zpráva z Podnikových zkoušek

e) Úprava prototypu po podnikových zkouškách

Termín: od 2. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Výstup: Prototyp upravený po podnikových zkouškách

Strana 2 (celkem 4)

- f) Kontrolní zkoušky
Termín: od 15. 5. 2014 do 6. 6. 2014
Výstup: Závěrečná zpráva z Kontrolních zkoušek
 - g) Odstranění neshod po Kontrolních zkouškách
Termín: od 7. 6. 2014 do 14. 9. 2014
Výstup: Odstranění neshod po Kontrolních zkouškách
 - h) Vojskové zkoušky
Termín: od 15. 9. 2014 do 31. 5. 2015
Výstup: Závěrečná zpráva z Vojskových zkoušek
 - i) Odstranění neshod po vojskových zkouškách
Termín: od 1. 6. 2015 do 30. 11. 2015
Výstup: Odstranění neshod po vojskových zkouškách
 - j) Přestavba prototypu pro potřeby Vojskové policie na základě Doplnku č. 3 TTP
Termín: od 1. 12. 2015 do 25. 11. 2016
Výstup: Prototyp pro vojenskou policii
 - k) Zkrácené vojskové zkoušky
Termín: od 28. 11. 2016 do 2. 12. 2016
Výstup: Závěrečná zpráva ze zkrácených vojskových zkoušek
 - l) Repase prototypu po zkrácených vojskových zkouškách – dopracování dokumentace a zpracování návrhu na zavedení
Termín: od 5. 12. 2016 do 16. 12. 2016
Výstup: Upravený prototyp, zpracovaná dokumentace a návrh na zavedení
 - m) Závěrečné Oponentní řízení
Termín: 1/2017
Výstup: Zápis ze závěrečného Oponentního řízení
 - n) Odevzdání výsledků vývoje
Termín: do 28. 2. 2017
Výstup: Předávací protokoly
2. Ruší se text článku 2 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se textem:
1. Řešení projektu bude zahájeno v roce 2012 nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 16. prosince 2016. Období hodnocení výsledků a vypořádání smlouvy se stanovuje od 16. 12. 2016 do 28. 2. 2017.

3. Ruší se text článku 3, odst. 1 a nahrazuje se textem:

1. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí 18 493 000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůčtyřistadevadesátřítisíce korun českých).

4. Ruší se text a tabulka článku 3, odst. 3 a nahrazuje se takto:

3. Rozdělení podpory na jednotlivé kalendářní roky:

Číslo projektu	Příjemce	Náklady	2012	2013	2014	2015	2016	Celkem
907 040 7050	VTÚ, s.p. Odštěpný závod VTÚL a PVO	Investiční						
		neinvestiční	6 625	10 019	1 350	0	499	18 493
Celkem účelová podpora			6 625	10 019	1 350	0	499	18 493
Celkem uznané náklady			6 625	10 019	1 350	0	499	18 493

5. Ruší se text článku 4 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se textem:

1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši 18 493 000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůčtyřistadevadesátřítisíce korun českých).

6. Ruší se text článku 5 odst. 3 Smlouvy a nahrazuje se textem:

3. Průběžné zprávy o postupu řešení projektu, závěrečná zpráva a příslušné doklady o nákladech zahrnují období od zahájení řešení projektu v roce 2012 až do ukončení řešení projektu v roce 2016 přičemž první období začíná zahájením projektu v roce 2012 a končí 31. prosince 2012.

7. V příloze č. 1 Smlouvy „Návrh projektu obranného vývoje MO ČR“ se ruší tabulka „IV. NÁVRH PLÁNU UZNANÝCH NÁKLADŮ V TIS. Kč“ a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku.

8. Příloha č. 3 Smlouvy „Takticko-technické požadavky“ se rozšiřuje o Doplněk č. 3, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Článek 3

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích platných příloh, neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 4 listech a 2 přílohách o 17 listech, z nichž jeden výtisk obdrží příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

22. 09. 2016

V Praze dne:

Poskytovatel:

Ing. Tomáš DVORACEK
ředitel

Dodatek č. 7 ke Smlouvě č. 1201 4 7050



V Praze dne: 6. 10. 16

Příjemce:

Ing. JIŘI PROCHA
ředitel

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely
IČ 24272523, DIČ C224272523