



## Dodatek č. 1

(dále jen „*dodatek č. 1*“)

### KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 5801 77 020

(dále jen „*smlouva*“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 580177020

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel: SAKO Brno, a.s.**

sídlo: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

zapsaná v OR u KS v Brně, pod spisovou značkou B 1371

IČO: 60713470      DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení:      XXX

Číslo účtu:      XXX

Zastoupená: Ing. Jana Drápalová, předsedkyně představenstva

Mgr. Martin Fadrný, místopředseda představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: XXX, XXX

ve věcech technických: XXX, XXX

1.2. **Zhotovitel: Strojírny a stavby Třinec, a.s.**

sídlo: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec

zapsaná v OR u KS v Ostravě, pod spisovou značkou B 637

IČO: 47674539      DIČ: CZ47674539

Bankovní spojení:      XXX

Číslo účtu:      XXX

Zastoupená:      Ing. Michal Ruzs, místopředseda představenstva

Ing. Roman Lysek, člen představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: XXX, XXX,

tel: XXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXX, XXX,

tel: XXX

E-mail:      XXX

XXX



## 2. PREAMBULE

- 2.1. Pro účely tohoto dodatku č. 1 a smlouvy zůstává zachována terminologie podle smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.
- 2.2. Účelem uzavření dodatku č. 1 je vznik víceprací a méněprací v průběhu výstavby díla, především se jedná o přeložku části horkovodního potrubí, které mělo být v původní trase uloženo na potrubním mostě, jenž je ve vlastnictví ENERGETZET SERVIS a.s., sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO: 28574516. Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě mezi Objednatelem a společností ENERGETZET SERVIS a.s., část potrubí není možné umístit na potrubní most podle původního PROJEKTU. Za účelem možnosti řádného dokončení díla v návaznosti na uvedené byla provedena změna dotčené části PROJEKTU v části trasy potrubí a tato část potrubí bude nově vedena vedle mostu, a to uložení do země. Dále vznikly drobné vícepráce v průběhu výstavby, které jsou způsobeny zejména kolizí horkovodu s inženýrskými sítěmi, jež nebylo možné přesně zaměřit a objekty pod povrchem, jejichž existence nebyla známa. Všechny vícepráce a méněpráce jsou definovány formou změnových listů uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle zadávacího řízení na veřejnou zakázku „*Vyvedení výkonu HVS SAKO Brno, a.s. do horkovodů Líšeň a Vinohrady*“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tedy dokončení výstavby horkovodního potrubí, které bude sloužit k vyvedení výkonu HVS směrem na městskou část Vinohrady a Líšeň.
- 2.4. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky uzavřel smlouvu na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení ve smyslu ust. § 56 a násl. ZZVZ. Dodatek č. 1 je změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.

## 3. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy (detailní rozsah je definovaný v příloze č. 1 této smlouvy ve formě změnových listů), a to v rozsahu specifikovaném změnovými listy a POVOLENÍM.
- 3.2. Změnové listy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 jako jeho příloha.
- 3.3. Objednatel podal žádost o vydání nového územního rozhodnutí na základě změněného PROJEKTU, které se po nabytí právní moci stává společně s územním rozhodnutím č. 653, sp. zn. STP/06311/2016/POM, které nabylo právní moci dne 12. 1. 2017, součástí



POVOLENÍ, kterým je Zhotovitel povinen se řídit. Nové územní rozhodnutí č. 686 ze dne 2.10.2017 je uvedeno v příloze č. 3 tohoto dodatku.

- 3.4. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu a celkové ceny díla. Bez realizace činností definovaných ve změnových listech uvedených v příloze č. 1 této smlouvy by nebylo možné realizaci díla dokončit. Činnosti definované v příloze č. 1 nebyly v době podpisu smlouvy známy či relevantně předpokládány.
- 3.5. Vícepráce vzniklé v průběhu výstavby jsou způsobeny zejména kolizí horkovodu s inženýrskými sítěmi, jež nebylo možné přesně zaměřit a objekty pod povrchem, jejichž existence nebyla známa a dále změnou trasy o přeložku části horkovodního potrubí, které mělo být v původní trase uloženo na potrubním mostě, jenž je ve vlastnictví ENERGETZ SERVIS a.s.
- 3.6. Cena díla podle odst. 4.1 smlouvy se mění tak, že je stanovena dohodou smluvních stran a představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu podle smlouvy ve znění dodatku č. 1:

**Celková cena díla bez DPH**

**72.974.252,- Kč**

(slovy: sedmdesát dva milionů devět set sedmdesát čtyři tisíc dvě sta padesát dvě koruny české).

Konkretizace změny ceny vzhledem k jednotlivým položkám ROZPOČTU je uvedena v dokumentu Zjišťovací protokol – Realizace změnových listů, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 2.

#### **4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 4.1. Ustanovení smlouvy neupravená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny stejně jako části PROJEKTU a ROZPOČTU, které nejsou nahrazeny změnovými listy tvořícími přílohy tohoto dodatku č. 1.
- 4.2. Tento dodatek je zpracován ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel a o této skutečnosti bude informovat Zhotovitele do 2 pracovních dnů od jeho uveřejnění.



4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1: Odsouhlasené změnové listy projektu
- příloha č. 2: Zjišťovací protokol – Rekapitulace změnových listů
- příloha č. 3: Změna projektu dle článku 2.2 této smlouvy (pouze digitální forma), územní rozhodnutí č. 686

V Brně dne

V Třinci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jana Drápalová

předsedkyně představenstva

.....

Ing. Michal Rusz

místopředseda představenstva

.....

Mgr. Martin Fadrný

místopředseda představenstva

.....

Ing. Roman Lysek

člen představenstva