



TSKRP005LLVH

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo
„BBP Dubnova, Praha 11, akce číslo 60214“

Číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/96

Číslo smlouvy zhotovitele: 3740/1/2016

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2,0 mil. bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby, místopředseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

2. Dodavatel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1

č. ú.: 581094323/0300

zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Čepa

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2016 „**BBP Dubnova, Praha 11, akce číslo 60214**“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.12.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 18.5.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna ceny díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla v rámci projektové přípravy a následné inženýrské činnosti s ohledem na zúžení předmětu díla o Přejchod č. 10, který je součástí akce BESIP, která řeší komplexně celou křižovatku Květnového vítězství x Türkova, a Přejchod č. 11, kde se nebude dále pokračovat v inženýrské činnosti z důvodu vydaných nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla).

Soupis méně prací je přílohou č. 1 Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla dle SoD bez DPH:	409 500,00 Kč
DPH 21%:	85 995,00 Kč
Původní cena díla vč. DPH:	495 495,00 Kč
 Cena méně prací dle dodatku č. 3 bez DPH:	 - 7 150,00 Kč
DPH 21%:	- 1 501,50 Kč
Cena méně prací dle dodatku č. 3 včetně DPH:	- 8 651,50 Kč
 Cena celkem včetně dodatku č. 3 bez DPH:	 402 350,00 Kč
DPH 21%:	84 493,50 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 3 včetně DPH:	486 843,50 Kč

IV. Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná stanovení)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou zveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho

spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis méně prací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Pr

za O

Ing.

nám pro investiční výstavbu
a společně s představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
13

za Zhotovitele:

Ing. K

představenstva

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45
186 00 PRAHA 8