

4130



TSKRP001YW55

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**

„Oprava mostu v ul. Vinořské (R 062), Praha 9“

č. smlouvy objednatele: 3/17/6300/0060

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: [redacted]

č. ú.: [redacted]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sládek, ředitele úseku speciálních staveb

Ing. Jan Zemánek

2. Zhotovitel: BM Construction, spol. s r.o.

U Klubu 1741/5, 143 00, Praha 4-Modřany

IČ: 28498771

DIČ: CZ28498771

Bankovní spojení : [redacted]

č. ú.: [redacted]

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA - jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA - jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána - výrobní manažer

**II.
Předmět Dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [redacted] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 3/17/6300/0060 ze dne 27.3.2017 2017 ve znění Dodatku č.1 ze dne 23.10.2017 (dále jen Smlouva).

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno

III.
Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

V Čl. III. Smlouvy ve znění dodatku č. 2. Smlouvy se posouvá zahájení realizace díla z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele. Tímto se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), a to na základě vydaného stavebního povolení a vydaného DIR.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.