

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. PM056867/2017-ZDTDS/Hede uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: [REDACTED]
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]

2. Zhotovitel:

LEGENE s.r.o.

Sídlo: Sicherova 1604/20, 198 00 Praha - Kyje
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 164262
Zastoupený: Ing. Tomášem Klementem, jednatelem
IČ: 246 62 038
DIČ: CZ24662038
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 12. 10. 2017 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**VD Těšetice – závlaha na vzdušné straně hráze**“, číslo smlouvy objednatele PM056867/2017-ZDTDS/Hede (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v říjnu 2017.
2. Krajský úřad Jihomoravského kraje vyzval stavebníka k doplnění náležitostí k žádosti o stavební povolení, které zhotovitel nemohl předpokládat, a pro tuto neočekávanou skutečnost bylo zhotoviteli znemožněno předat dílo ve sjednaném termínu.
3. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla sjednaném v čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo, a to s ohledem na požadavky Krajského úřadu Jihomoravského kraje a zní takto:

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání: **do 09. 03. 2018**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby tři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Náměšti nad Oslavou dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
[redacted]

.....
LEGENE s.r.o.
Ing. Tomáš Klement
jednatel