

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 216 040

číslo smlouvy objednatele: SML/0470/2016/OSM

**uzavřený podle ust. § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů**

Objednatel: : Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

Zastoupeno : Jiřím Kudláčkem, starostou města
IČO : 00301311
DIČ : CZ 00301311
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu : ██████████
Telefon : 581 828 232

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček
- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Bc. Vlasta Zapatová

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Pavlacký s.r.o.
Sídlo: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
zapsaný v OR vedeném KS Brno soudem v Brně, oddíl C, vložka 20152
zastoupen: Ing. Hynkem Pavlackým, jednatelem společnosti
IČO: 634 72 902
DIČ: CZ63472902
Bank. spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: ██████████
Telefon: 777 009 728
Fax: 577 158 444

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Hynek Pavlacký
ve věcech technických: Ing. Hynek Pavlacký

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

1.

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 30.8.2016 Smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0470/2016/OSM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je realizace stavby sportovního víceúčelového hřiště dle projektové dokumentace „**Středolesí –víceúčelové sportovní hřiště**“ vypracované Ing. Bronislavem Hostašou.

2.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění, doplňuje a nahrazuje článek II., odstavec 2.2, článek V., odstavec 5.1 jak dále uvedeno.

Článek II. odstavec 2.2 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje o uvedený text takto:

Vícepráce:

Lože z kameniva hrubého drceného, travivod z plastových drenážních trubek, položena silniční přídlažba 500/200/80 do betonu včetně dešťové vpusti, oplocení ve výšce 5m.

Méněpráce:

Brána drátěná 3x2,5, dodávka a montáž zámkové dlažby unidekor 24,25 m²

Článek V. odstavec 5.1. Smlouvy o dílo se mění a nahrazuje takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo smluvní cenu:

Cena celkem bez DPH.....	650.233,00 Kč
Dodatek č.1	25.403,27 Kč
Cena celkem dle Dodatku č.1 bez DPH	675.636,27 Kč
DPH 21%.....	141.883,61 Kč
Cena celkem s DPH	817.519,88 Kč

3.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. V případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Hranicích, dne

V Luhačovicích, dne.....

Jiří Kudláček
objednatel, starosta

Ing. Hynek Pavlacky
zhotovitel, jednatel společnosti