



TSKRP005LLR1

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
„BBP U Prioru, Praha 6, akce číslo 60224“

Číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/46

Číslo smlouvy zhotovitele: 31/2017

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. ú.: 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2,0 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

2. Dodavatel: AUTOTRAK, spol. s r.o.
Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6
IČO: 45306028
DIČ: CZ45306028
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 192341597/0300
zastoupená: Richardem Vojířem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech smluvních: Richard Vojíř, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel společnosti

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 25.4.2017 „**BBP U Prioru, Praha 6, akce číslo 60224**“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.5.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností nezapříčiněných Zhotovitelem. Důvodem je koordinace prací s jinými investory, přičemž úprava bezbariérových přechodů pro chodce musí být realizována až po přeložkách optických kabelů a pracích spojených s rekonstrukcí vodovodního řádu a vodovodních přípojek. Smluvní strany se proto dohodly na posunu termínu dokončení celého díla a na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla). Lhůta výstavby (počet realizačních dní) se nemění.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

2. Termín dokončení: max. 06/2018

Lhůta výstavby, tj. 42 kalendářních dnů, se nemění.

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV. Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10, který zní:

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.


2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 23. 01. 2018


za Objednatel:



náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby, místopředseda představenstva



za Zho



Richard Vojtěch
jednatel společnosti



AUTOTRAK, spol. s r.o.
Pod Bažantnou 210
162 00 Praha 6
tel: 222 364 008
fax: 220 611 053
ICO: 45 90 80 38