

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN O ZMĚNĚ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY DLE  
§ 222, Odst. 4 ZÁKONA**

**Údaje o zadavateli:**

<b>Název zadavatele:</b>	<b>Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Chomutov, Školní 999/6, PSČ 430 01
<b>IČ:</b>	640 53 466

**Údaje o dodavateli:**

<b>Název:</b>	<b>Solaris Bus &amp; Coach S.A.</b>
<b>Sídlo:</b>	Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, 62-005 Owińska, Polská republika
<b>IČ:</b>	010498995

a

<b>Název:</b>	<b>SOLARIS CZECH spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Radvanická 802/13, 715 00 Ostrava - Michálkovice, Česká republika
<b>IČ:</b>	25914723

**Identifikace veřejné zakázky:**

<b>Název zakázky:</b>	<b>Dodávka trolejbusů a CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s</b>
<b>Číslo VZ dle VVZ:</b>	<b>Z2017-007171</b>
<b>Číslo VZ dle TED:</b>	<b>2017/S 057-105517</b>
<b>Část zakázky:</b>	<b>B. Autobusy</b>

**Den a místo konání jednání:**

<b>Místo jednání:</b>	<b>Obchodní zóna 251; Otvice, 431 11 Jirkov</b>
<b>Termín konání:</b>	<b>28.11.2017</b>

**Účel jednání:** V průběhu lhůty pro dodání předmětu plnění výše definované veřejné zakázky došlo při průběžných konzultacích výrobních postupů mezi zástupci zadavatele a dodavatele k identifikaci možných drobných úprav v podobě dodávaného plnění. Veškeré navržené úpravy představují srovnatelný či vyšší kvalitativní standard plnění a odpovídají aktuálním trendům v rámci veřejné hromadné dopravy. Ve všech případech se jedná o detaily, které v žádném případě nemohou změnit povahu předmětu plnění.

**Legislativní rámec:** Navrhované změny spadají pod právní úpravu uvedenou v § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Dle citovaného ustanovení je možné provést změnu závazku ze smlouvy v režimu „de minimis“ za situace, kdy se nemění celková povaha veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- a. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, nebo
- b. nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

<b>Hodnota závazku ze smlouvy:</b>	<b>14 158 696,- Kč bez DPH</b>
<b>Finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku:</b>	<b>11.413.000,- Kč bez DPH (sektorová veřejná zakázka na dodávky, limit dle nařízení vlády ze dne 11. května 2016 o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek).</b>
<b>10 % původní hodnoty zakázky:</b>	<b>1.415.869,60 Kč bez DPH</b>

**Předmět změny:** V rámci jednání zástupců smluvních strany byly definovány následující technické změny v předmětu plnění veřejné zakázky (ve vazbě na číslování a označení jednotlivých aspektů dodávaného plnění):

- 1.3.3 - plocha pro cestující na invalidním vozíku/s kočárkem - žlutá podlahová krytina s piktogramem
- 1.4.3 - na přístrojovou desku umístit samostatné tlačítko pro signalizaci cestující před zavírání dveří
- 1.5.3. - změna povrchové úpravy přídržných tyčí v interiéru na kartáčovaný nerez
- 1.5.1 - změna barevného provedení karoserie
- 1.6.7a - zvýšení hlasitosti signalizace od cestujících v kabině řidiče

- 1.6.7b – signalizace od tlačítek „dveře a stop“ – akustický je signalizováno jen první stisknutí. Řidiči se zobrazí příslušná ikona na pultu řidiče a současně se rozsvítí nápis STOP
- 1.11.1 – DP nepožaduje zpoždění napájení informačních panelů po vypnutí klíčkem
- 1.6.4a - DP požaduje nad prostor, kde bude umístěna pokladna, umístit LED světlo ovládané samostatným vypínačem
- 1.6.4b - možnost vypnutí prvních světel za kabinou řidiče v prostoru pro cestující na levé a pravé straně ovládané samostatným vypínačem pro každou stranu, umístěných na pultu řidiče  
Položka 1: na vnitřní stranu stěny za řidičem vylepit schéma ovládacích prvků pracoviště řidiče
- Položka 2: DP požaduje záměnu vnitřního jednořádkového informačního panelu za LCD 29“ (u 12m 1 ks umístěn v přední části vozu, u 18m 2 ks 1 v přední části vozu a 2 za kloubem)
- Položka 3: Po vypnutí klíčku dojde k vypnutí WIFI a radiostanice

**Kvantifikace změny:** Na základě ocenění změn nedochází k celkové změně ceny dle Kupní smlouvy. Rozsah provedených dílčích úprav shrnuje přiložená tabulka.

Položka	Cena původního řešení (v Kč bez DPH)	Cena po změně (v Kč bez DPH)	Procentuální změna (+/-)
Změna	492.500,-	492.500,-	6,95 % z hodnoty zakázky
<b>Souhrnná změna</b>		<b>985.000,-</b>	

**Vyhodnocení ocenění dílčích změn:** Z uvedeného souhrnu vyplývá, že celková hodnota změny (načítání kladných a záporných změn ceny) nedosahuje výše definovaných limitů pro možnou změnu de minimis a tuto změnu je proto možné v zamýšleném režimu provést.

**Další postup:** Smluvní strany zpracují návrh Dodatku č. 01 k smlouvě. Tento dodatek bude předložen, spolu s tímto zápisem k posouzení poskytovateli dotaci. V případě kladného stanoviska k navrženým změnám a jejich procesnímu provedení, bude dodatek smlouvy uzavřen.

V Chomutově dne: 10.1.2018

V Chomutově dne: 10.1.2018

.....  
 Roman Zdráhal  
 na základě plné moci zapsané ve Výpisu ze  
 seznamu kvalifikovaných dodavatelů  
 Solaris Bus & Coach S.A.  
 (prodávající)

.....  
 Ing. Petr Maxa  
 ředitel, na základě plné moci  
 Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.  
 (prodávající)

.....  
 Roman Zdráhal  
 na základě plné moci zapsané ve Výpisu ze  
 seznamu kvalifikovaných dodavatelů  
 SOLARIS CZECH spol. s r.o.  
 (prodávající)