

DODATEK Č. 2

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

Kontaktní osoba: +420 723 128 488, Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expositura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634.

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Jednající: osobní údaje

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: osobní údaje

Kontaktní osoba: osobní údaje

Telefon, email: osobní údaje

na straně zhotovitele

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XII.2. předmětné smlouvy o dílo, na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo 841/Obcl/015/2017 (číslo smlouvy zhotovitele) a dodatek č. 1 upravuje takto.

Znění článku IV.1 se upravuje takto:

Celková cena dle SOD a Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH

11 752 533,77 Kč

DPH

2 468 032,09 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

14 220 565,86 Kč

Cena dle Dodatku č. 2:
cena celkem bez DPH
DPH
CENA CELKEM VČETNĚ DPH

- 120 452,49 Kč
- 25 295,02 Kč
- 145 747,52 Kč

Celková cena dle SOD, Dodatku č. 1 a Dodatek č. 2:

Cena celkem bez DPH
DPH
CENA CELKEM VČETNĚ DPH

11 632 081,28 Kč
2 442 737,07 Kč
14 074 818,35 Kč

Zhotovitel v příloze č. 2 dokládá položkový rozpočet MNP.

V ostatních člancích zůstává text smlouvy beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet MNP.

Za objednatele:



osobní údaje

PhDr. Mgr. Jana Kouckálová Petrová
starostka města

J. K. 12. 11. 2017

Za zhotovitele:

Přezkoumal:

osobní údaje

Ing. Petr Lyko

Funkce: vedoucí PJ Bílovec

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 5
(80)

V Ostravě dne:

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

osobní údaje

Ing. Zbyněk PLANKA

ekonom oblasti Velké projekty

o.z. Morava

osobní údaje

Ing. Vítězslav BUJNOCH

vedoucí OTÚ oblasti Velké projekty

o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 5
(80)



Méněpráce

VWB-2-21

Projekt: 841-OBCL - Město Krnov						Nákladové středisko: OBCL											
Zhotovitel: STRABAG a.s. Odštěpný závod Morava Tovární 3 620 00 Brno			IČO: 60838744 DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:			Objednatel: Město Krnov Město Krnov Hlavní Náměstí 1 Krnov 79401			IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:								
Ev. číslo zakázky: 841/OBCL/015/2017																	
Fakturační období: srpen 2017 - prosinec 2017			od 31.8.2017 do 15.12.2017			Soupis prací			Fakturováno			Měněpráce					
ČP		Popis				Množství				Množství				Množství			
2		Rekonstrukce komunikace Gorkého, Krnov															
001.		00 Vedlejší a ostatní náklady															
001.2.		Ostatní náklady															
001.2.4.		Archeologický průzkum a dohled				1,000				0,000				1,00			
001.2.		Celkem Ostatní náklady															
001.		Celkem 00 Vedlejší a ostatní náklady															
008.		SO 112 Sjezdy															
008.3.		91 Doplnující práce na komunikaci															
008.3.1.		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25n XF4				401,000				0,000				401,00			
008.3.2.		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25n XF4				24,060				0,000				24,06			
008.3.3.		Řezání betonových obrubníků				60,000				0,000				60,00			
008.3.4.		Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 mm				405,010				0,000				405,01			
008.3.		Celkem 91 Doplnující práce na komunikaci															
008.		Celkem SO 112 Sjezdy															
009.		SO 121 Parkovací zálivy															
009.2.		5 Komunikace															
009.2.3.		Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm				77,250				0,000				77,25			
009.2.5.		Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2				19,313				0,000				19,31			
009.2.6.		Dlažba betonová skladebná přírodní - tl. 80 mm				550,955				545,500				5,46			
009.2.		Celkem 5 Komunikace															

Fakturační období: srpen 2017 - prosinec 2017		od 31.8.2017 do 15.12.2017		Soupis prací		Fakturace		Zbývá	
ČP	Popis	Množství	Částka	Množství	Částka	Množství	Částka		
009.	Celkem SO 121 Parkovací zálivy		6						
011.	SO 301 Odvodnění komunikace								
011.3.	8 Trubní vedení								
011.3.13.	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm	64,487		60,115		4,37			
011.3.	Celkem 8 Trubní vedení		105.696,77		98.530,89		7.165,88		
011.	Celkem SO 301 Odvodnění komunikace		105.696,77		98.530,89		7.165,88		
Celkem	2 Rekonstrukce komunikace Gorkého, Krnov		315.891,46		195.438,97		120.452,49		