

Evidenční číslo objednatele:7/2008/2

Evidenční číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 2 **ke smlouvě objednatele č. 7/2008 – KPÚ Holasovice a Loděnice**

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Opava

adresa: Horní nám. 2, 746 01 Opava

oprávněn jednat:

- **ve smluvních záležitostech:** Ing. Aleš Uvíra, ředitel
- **v technických záležitostech:** Radek Benš

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ/DIČ: 00020478 / není plátce

a

Z h o t o v i t e l : První zeměměřická a.s.

adresa: Komenského 213,69145 Podivín

oprávněn jednat:

- **ve smluvních záležitostech:** Barbora Skřečková – předseda představenstva
- **v technických záležitostech:** Metoděj Skřeček

bankovní spojení:

IČ/DIČ: 26221543 / CZ26221543

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3338

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Čl. I. **Předmět dodatku č. 2**

1. Předmětem dodatku č. 2 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice a Loděnice** (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy), tj. **upřesnění termínů předání etap činností:**

Změny dokládá níže uvedený výkaz prací s vyznačenými změnami.

S ohledem na původní smlouvu o dílo č. 7/2008 a dodatek č. 1 dochází dodatkem č. 2 ke změně termínů předání etap činností podle následujícího výkazu prací.

KPU HOLASOVICE A LODĚNICE		MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
1 Přípravné a geodetické práce						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	678	290	196 620	12
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	984	700	688 800	10
1c	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytyčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, zpracování nezbytných GP, ZPMZ	100 bm	228	1 000	228 000	18
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1013	500	506 500	18
Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					1 619 920	
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	984	260	255 840	25
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	60	1 200	72 000	22
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	984	900	885 600	57
2d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	2	20 000	40 000	60
Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH					1 253 440	
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	400	800	320 000	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	984	500	492 000	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					812 000	
Rekapitulace						
1. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH					1 619 920	
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					1 253 440	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					812 000	
Cena celkem bez DPH					3 685 360	
DPH 19% (1a – 1d),					307 784,80	
DPH 20% (2a -3b)					413 088	
Celková cena díla včetně DPH					4 406 232,80	

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.7.2008 a dodatku 1/2009 zůstávají beze změn.

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v tomto dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 2 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 2 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Výchozí podklady předává objednatel bezúplatně zhotoviteli k realizaci činnosti a zůstávají v majetku objednatele. Zhotovitel je povinen tyto podklady vrátit objednateli v den předání díla. Zhotovitel není oprávněn tyto podklady používat k jiným účelům, než ke zpracování díla a k činnosti podle smlouvy a bez vědomí objednatele není oprávněn s nimi seznamovat jiné osoby. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů).
6. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne: 4.11.2011

V Podivíně dne: 4.11.2011

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Aleš Uvíra
ředitel

.....
Barbora Skřečková
předseda představenstva

