

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

DEV COMPANY, spol. s r.o.

Sídlo: Čs. legií145/18, 702 00 Ostrava
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 4298
Zastoupen: **Ing. Markem Vavrečkou**, jednatelem
IČO: 47679620
DIČ: CZ47679620
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 4. 5. 2017 uzavřena smlouva o dílo č. PM23772/2017-504, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Podhradský rybník – oprava mostu a LB zdi**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Dne 24. 7. 2017 byl k této smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1 pod č. PM035884/2017-ZHMTDS/Lat (dále jen „**dodatek č. 1**“) a následně byl dne 6. 12. 2017 uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pod č. objednatele PM069887/2017-ZHMTDS/Lat (dále jen „**dodatek č. 2**“).
2. Dne 14. 12. 2017 proběhlo předání díla s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. Při provádění díla se v prvním mostním pilíři na levé straně zdi objevily průsaky, kvůli kterým nebylo možné obložit spodní část levobřežní opěrné zdi. Jedná se o plochu o velikosti cca 2 m² (cca 0,5 m³). V tomto místě jsou průsaky největší a není tedy technicky možné v tomto úseku dílo dokončit (nelze položit obklad do prosakující vody). Situace s průsaky je řešena se zpracovatelem projektové dokumentace, který navrhne taková opatření, aby bylo průsakům zamezeno. Pro řádný návrh opatření bude nutné provést také odborné posouzení hydrogeologem.

Výše uvedené vady a nedodělky nebyly zapříčiněny zhotovitelem díla. Dílo je provedeno ve velmi dobré kvalitě, všechny sjednané termíny byly dodrženy.

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

Článek **IV. Cena díla** je doplněn o nový odst. 3, který zní:

4. *3. Do doby odstranění vad a nedodělků dle odstavce 2 tohoto dodatku bude ze strany objednatele uplatněno zádržné ve výši 40 000 Kč z celkové ceny díla, které bude proplaceno do 30 ti dnů po protokolárním převzetí vad a nedodělků.*
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kopie zápisu o odevzdání a převzetí díla, nebo jeho části.

V Brně dne: 22. 1. 2018

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
DEV COMPANY, spol. s r.o.
Ing. Marek Vavrečka
jednatel



Zápis o odevzdání a převzetí díla nebo jeho části

dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., § 554

Datum

14. 12. 2017

I. Základní údaje a seznam přítomných

1.	Název díla	Podhradský rybník – oprava mostu a LB zdi
2.	Číslo akce	223319 STA
3.	Objednatel	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno
	Zástupce	██
	TDS	
4.	Zhotovitel	DEV Company, spol. s r.o., Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava
	Zástupce	██
5.	Uživatel	Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov
	Zástupce	██
6.	Projektant, AD	Projektční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno
	Zástupce	██
7.	Ostatní přítomní	

II. Předmět odevzdání a převzetí, právní dokumentace

1.	Popis předávaného díla	Předmětem díla byla zejména oprava stávajícího mostu včetně vozovky a zábradelní zidky a oprava levobřežní zdi a přepadových desek.	
	Kraj, obec, katastrální území, vodní tok, říční km	Olomoucký kraj, okres Prostějov, obec Plumlov, k.ú. Plumlov	
2.	Stavební povolení	Stavební povolení vydané magistrátem města Prostějov č.j. PVMU 23887/2017 41, ze dne 20. 2. 2017, nabytí právní moci 14. 3. 2017	
3.	Smlouva o dílo, příp. dodatky	Smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: PM023777/2017-504 (č. smlouvy zhotovitele: 011/2017) ze dne: 4. 5. 2017, dodatek č. 1 (PM035884/2017-ZHMTDS/Lať, 2016.39) ze dne 24. 7. 2017, dodatek č. 2 (PM069887/2017-ZHMTDS/Lať, 011/2017) ze dne 6. 12. 2017	
4.	Lhůty provádění díla	Zahájení stavby	Dokončení stavby
	• Dle smlouvy o dílo	do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy	do 15. 12. 2017
	• Dle skutečnosti	předání staveniště: 11. 5. 2017 zahájení prací: 16. 5. 2017	14. 12. 2017

III. Zhodnocení provedeného díla

1.	Soulad s projektem (odchylky)	Změny oproti projektové dokumentaci: - Došlo ke změně způsobu zamezení průsaků a opravy přepadové desky. Deska byla proinjektována a proběhlo zaizolování průsaků nízkotlakou injektáží dvousložkové duromerovou pryskyřicí. Po injektáži byla část betonové přepadové desky odbourána a nahrazena deskou novou. Horní část desky byla
----	-------------------------------	---

		<p>ošetřena přípravkem k ochraně betonových a železobetonových konstrukcí. Zároveň byl zřízený sjezd do koryta, čímž dojde k usnadnění přístupu pod most k přepadové desce. Betonáž ani injektáže nebyla z důvodu existence nadzemního elektrického vedení možné provádět z mostu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dále byly opraveny trhliny na návodní straně mostu. Tato část byla očištěna, byla provedena nízkotlaká injektáž dvousložkovou duromerovou pryskyřicí. Kamenný obklad návodní strany mostu byl v potřebné míře přespárován (jedná se o linii spár v místě obvyklé úrovně hladiny, kde došlo k degradaci výplňové hmoty v důsledku kolísání hladiny). - Na základě fakturace dle skutečně provedených prací došlo k úspoře (oproti původní ceně díla dle smlouvy o dílo) o 2.213,8 Kč. 	
2.	Plnění podmínek stavebního povolení	<ul style="list-style-type: none"> - oznámení zahájení stavby – elektronicky dne 10. 5. 2017 - oznámení ukončení stavby – elektronicky den 6. 12. 2017 	
3.	Předávaná dokumentace	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentace skutečného provedení stavby - Originály stavebního deníku (+ kopie č. 2) - Čestné prohlášení o uložení odpadů - Dokumenty dokladující kvalitu díla - Zápisy o zpětném převzetí pozemků použitých při výstavbě - Prohlášení o vlastnostech použitých materiálů - Mostní list mostu pozemní komunikace - Plán kontrol na údržby - Protokol o první hlavní prohlídce mostu - Fotodokumentace stavby na CD 	
4.	Výsledky provedených zkoušek	-----	
5.	Soupis vad a nedodělků	<p><i>- Chybí obložení cca 2 m² (0,5 m³) ve spodní části LB zdi (v místě dřevě)</i></p> <p>Jedná se o nedodělky, které nebrání užívání stavby. Do doby odstranění všech nedodělků bude uhrazeno 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude dle SoD uhrazeno až po odstranění všech vad.</p>	
	termíny jejich odstranění	31. 3. 2018	
6.	Kvalita díla	Dobrá	
7.	Záruční lhůta – konečný termín	60 měsíců od předání vad a nedodělků.	
8.	Údaje o ceně díla	Dle SOD	Dle skutečnosti
		3.026.732,24 Kč bez DPH	3.024.518,44 Kč bez DPH

9.	Soupis příloh tohoto zápisu	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentace skutečného provedení stavby - Originály stavebního deníku (+ kopie č. 2) - Čestné prohlášení o uložení odpadů - Dokumenty dokladující kvalitu díla - Zápisy o zpětném převzetí pozemků použitých při výstavbě - Prohlášení o vlastnostech použitých materiálů - Mostní list mostu pozemní komunikace - Plán kontrol na údržby - Protokol o první hlavní prohlídce mostu - Fotodokumentace stavby na CD
10.	Ostatní ujednání a stanoviska	<ul style="list-style-type: none"> - V jarním období bude objednatelem provedena prohlídka vzejití travního semene. O výsledcích prohlídky bude objednatel informovat zhotovitele.

IV. Závěrečné rozhodnutí

Přítomní zástupci zhotovitele, objednatele a uživatele prohlašují, že jsou oprávněni k jednání o předání zhotoveného díla tak, jak je v tomto zápise uvedeno.
Na základě dnešního jednání se konstatuje:

Stavba je v souladu s SoD a požadavky objednatele s vadami a nedodělky nebránící užívání díla.

Zástupci zhotovitele předávají tímto předmětné dílo v rozsahu dle shora uvedeného zápisu objednateli, který prohlašuje, že je přejímá.

Datum podpisu tohoto zápisu, tj. dne, od kterého nastávají právní účinky:

14. 12. 2017

Zhotovitel:	[Redacted]	Objednatel:	[Redacted]
Projektant:	Ing. Rostislav Lindovský	Uživatel:	[Redacted]
Ostatní:		