

DODATEK č. 1

ke smlouvě od dílo č. 173 ze dne 25.9.2017

Smluvní strany

Objednatel: **Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace**

Se sídlem Sokolovské náměstí 14, Liberec 1, 460 01 Liberec
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr,
vložka 605

Bankovní spojení :

č.ú. :

IC : 46747982

DIČ :

Zastoupený: Mgr. Radkem Ciklem, ředitelem školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **J.D.J. s. r. o.**

Se sídlem: Saskova 2103/52, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 28050

Bankovní spojení : ČSOB, a.s. Jablonec nad Nisou

č.ú. : 232951358/0300

IC : 28712102

DIČ : CZ28712102

Zastoupený: Tomášem Jakouběm, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 173 (dále jen „Dodatek“):

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se ve smyslu čl. V. odst. 5.2 a čl. XII. odst. 12.2 smlouvy o dílo č. 173 uzavřené dne 25.9.2017, akce „Výměna střešní krytiny a vytvořit nový střešní plášť se zateplením“ dohodly na změně termínu dokončení a změně ceny za dílo z důvodu méněprací a víceprací dle rozsahu soupisu prací dle smlouvy o dílo, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2.

III.

Termín plnění

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na částečnou změnu projektu vyvolanou odlišnou skladbou stávající střechy, což je vyjádřeno v soupisu méněprací a víceprací, a s ohledem na povětrnostní podmínky, se čl. III. Odst. 3.1 mění takto:

Zahájení prací: 27.9.2017

Ukončení prací 5.1.2018

V.

Cena za dílo, platební podmínky

Smluvní strany se ve smyslu čl. V odst. 5.2 smlouvy o dílo č. 173 ze dne 25.9.2017 dohodly, že vzhledem k tomu, že některé práce nebudou prováděny, jakož s ohledem na nutnosti provedení některých víceprací se cena z původní částky ve výši 295.402,42Kč bez DPH snižuje o částku Kč 111.786,90 (slovy: Jednostojedenáctisícsemdsetosmdesátšest korun Devadesát haléřů) dle přiložených méněprací jako Přílohy č. 1 a zvyšuje o částku Kč 155.543,- (slovy: Jednostopadesátpětisícpětsetčtyřicet tři koruny) dle přiložených víceprací jako Příloha č. 2, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Na základě výše uvedeného změnou ceny za předmět díla se mění čl. V odst. 5.1. předmětné smlouvy o dílo a nově zní takto:

Na základě cenové nabídky byla stanovena cena za dílo ve výši Kč 339.158,52 bez DPH (slovy: Třistatřicetdevět tisícjednostopadesátosmkorun Padesátdva haléře)

XII.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je sepsán na základě dohody smluvních stran.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel každý obdrží 2 vzájemně potvrzené stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1. Méněpráce

Příloha č. 2. Vícepráce

V Jablonci nad Nisou, dne.....

V Liberci, dne 20. 11. 17
12.:

Zhotovitel

J.D.J. s.r.o.
Saskova 2103/52
466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 28712102-DIČ: CZ28712102

Tomáš Jakoubě

Objednatel

Mgr. Radek Cíkl



STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ
Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace
www.stavlib.cz ☎ IČ: 46747982

MÉNĚPRÁCE

Zakázka – Sanace komínů a střechy SPŠ stavební Liberec, č. smlouvy 173 ze dne 29. 9. 2017

- 1) oddíl 4 – Vodorovné konstrukce
 - a. položka č. 411321313 Stropy deskové ze ŽB. tř. C 16/20 0,106 m3
 - b. položka č. 411351101 Zřízení bednění stropů deskových 1,013 m3
 - c. položka č. 411351102 Odstranění bednění stropů deskových 1,013 m3
 - d. položka č. 411361221 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10216 0,020 t
 - e. položka č. 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1m2 ve stropech 0,152 m3

- 2) oddíl 6 – Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní
 - a. položka č. 631312121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4m2 tloušťky do 80 mm 1,000 m3
 - b. položka č. 631361221 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10216 0,020 t

- 3) oddíl 712 – Povlakové krytiny
 - a. položka č. 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10 ° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým 94,500 m2
 - b. položka č. 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10 ° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící 94,500 m2
 - c. položka č. 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10 ° pásy NAIP přitavením v plné ploše 94,500 m2
 - d. položka č. 628331610 Pás těžký asfaltovaný EXTRASKOBIT PE (G 200 S 40) 103,500 m2
 - e. položka č. 628361100 Pás těžký asfaltovaný FOALBIT AI S 40 103,500 m2
 - f. položka č. 628522640 Glastek 30 Sticker 99,000 m2

- 4) oddíl 713 – Izolace tepelné
 - a. položka č. 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studen 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek 90,000 m2
 - b. položka č. 283759150 Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 1000 x 150 103,500 m2

- 5) oddíl 764 – Konstrukce klempířské
 - a. žlab CU podokapní hranatý rš 330 mm

Celková cena za méněpráce Kč 111.786,90 bez DPH

VÍCEPRÁCE

Zakázka – Sanace komínů a střechy SPŠ stavební Liberec, č. smlouvy 173 ze dne 29. 9. 2017

výměra střešní vodorovné krytiny

104 m²

	šíře	ks	bm	m ²	Kč/m ²	Kč/ks	na celkem Kč
KJG-FEZN svitek	0,55	0	80 kg	0	0	55	4 400 Kč
KJG žlab 250/3-hnědá	0	0	3	0	0	92	276 Kč
KJG žlab 250/6-hnědá	0	0	6	0	0	92	552 Kč
KJG čelo 250-hnědá	0	2	0	0	0	23	46 Kč
KJG kotlík 25/80-hnědá	0	1	0	0	0	114	114 Kč
Hák pro okapový žlab	0	15	0	0	0	100	1 500 Kč
přech. plech. na sedl. střechu	2	0	7	14	780	0	10 920 Kč
klempířské práce-mat.vlastní	0	0	0	45,3	260	0	11 778 Kč
kotvy na oplechování	0	350	0	0	0	9	3 150 Kč
oplechování komínu - přístavba	0	1	0	0	0	3000	3 000 Kč
izolačské práce	0	0	0	104	250	0	26 000 Kč
šroub GTHD 130 mm	0	1050	0	0	0	6	6 300 Kč
teleskop 135 mm	0	1050	0	0	0	5	5 250 Kč
BARUPLANT KT KV E 30 PS	0	0	0	104	105	0	10 920 Kč
BARUPLANT modrozelený posyp	0	0	0	104	96	0	9 984 Kč
polystyren EPS 100S tl. 2 x 80	0	0	0	210	125	0	26 250 Kč
hmoždinka talířová celoplastová	0	144	0	0	0	4	576 Kč
spojovací materiál	0	350	0	0	0	2,5	875 Kč
tmel	0	6	0	0	0	220	1 320 Kč
OSB desky tl. 22 mm	0,625	86	0	104	0	312	26 832 Kč
přesun hmot	0	1	0	0	0	5500	5 500 Kč

155 543 Kč

Cena celkem bez DPH

155 543 Kč

DPH 21%

32 664 Kč

Cena celkem s DPH

188 207 Kč