

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ 659 93 390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

a

2. CONSULTEST s.r.o.

se sídlem: Veverčí 95, 662 37 Brno

IČ: 253 46 784

DIČ: CZ25346784

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 27619

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“.

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 564, § 1901 a § 2586 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění („OZ“), tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

I.

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.10.2016 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „Laboratorní zkoušky objednatele na stavby D3 0308C Veselí n.L.-Bošilec a D3 0309/III Borek-Úsilné“ (dále jen „Služby“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou, čl. IV, odst. 4.2 smlouvy byl poskytovatel povinen zajistit plnění ve stanoveném rozsahu do 31.12.2017.
3. Smluvní strany mají zájem na posunutí lhůty pro dokončení poskytování služeb, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek IV. Smlouvy se mění následovně:
„Termín pro dokončení poskytování služeb je stanoven na 30.6.2018.“
Důvodem úpravy termínu plnění je změna termínu dokončení staveb D3 0308C Veselí n. L. Bošilec a D3 0309/III.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že k uvedenému posunu termínu dokončení poskytování služeb nebylo porušení povinností ze strany Poskytovatele.
3. Poskytovatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením termínu nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

15. 12. 2017

V Praze dne

Objednatel:

V Brně dne ...11.-12.-2017

Poskytovatel:

Reditelství silnic a dálnic ČR

CONSULTEST s.r.o.