





## DODATEK K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Příkazce : **Žatecká teplárenská, a.s.**  
Se sídlem : **Žatec č.p. 3149, PSČ 438 01, Žatec**  
IČO : **64650871**  
DIČ : **CZ 64650871**  
Zápis v OR : **U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794**  
Zastoupená : **Ing. Petrem Šmídem, předsedou představenstva**  
**Ing. Lukášem Seidlem, členem představenstva**  
Osoba oprávněná jednat ve věcech : **Ing. Lukáš Seidl**  
technických : 

na straně jedné jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a



Příkazník : **BFS Industry, s.r.o.**  
Se sídlem : **Hillebrantova 1277/5, PSČ 158 00, Praha 5 Košíře**  
IČO : **01931156**  
DIČ : **CZ 01931156**  
Zápis v OR : **U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 213494**  
Zastoupená : **Ing. Zdeňkem Fundou, ph.D.**  
Číslo účtu :   
Osoba oprávněná jednat ve věcech : **Bc. **  
technických : **Ing. **

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

smluvní strany spolu dne 1.9.2017 uzavřely podle ustanovení dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (dále jen „občanský zákoník“) příkazní smlouvu v souvislosti s realizací stavby  
**„Výměna páteřního horkovodu pro lokalitu Podměstí (Známkovna)“ (dále jen "smlouva")**

v souvislosti se shora uvedenou smlouvou uzavírají smluvní strany následující **dodatek**.

### Preambule

Smluvní strany si ujednávají, že v důsledku prodloužení termínu realizace hlavního smluvního vztahu mezi příkazcem a zhotovitelem díla, , , zapříčiněného nepříznivými klimatickými podmínkami., vyvstala objektivní potřeba prodloužení příkazní smlouvy, jejímž předmětem je výkon a zajišťování funkce technického dozoru stavebníka a funkce koordinátora BOZP s realizací stavby „Výměna páteřního horkovodu pro lokalitu Podměstí (Známkovna)“

## DODATEK

### I.

1.1. Smluvní strany tímto doplňují původní článek 1.10, následovné znění:

„Předpokládaný termín ukončení prací se prodlužuje do 30.6.2018.“

1.2. Úplata za sjednané činnosti a její platební podmínky dle odst. II smlouvy, bude probíhat v prodlouženém období dle čl. 1.1. tohoto dodatku, v režimu víceprací dle čl. 2.4 smlouvy.

1.3. Vzhledem k průběžnému předávání technické dokumentace vyplývající z činností příkazníka se čl. 2.7. smlouvy upravuje následovně.

Nově tak čl. 2.7. zní:

„2.7. Faktury budou vystavovány po uzavření této smlouvy v souladu s platebním kalendářem (měsíční fakturací) ve výši celkové úplaty uvedené v čl. II. bod 2.1 navýšené o odsouhlasené vícepráce.“

### II.

2.1. Další ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu dodatku.

2.3. Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a že dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle.

2.4. Dodatek je v plném rozsahu závazný i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

V Praze dne: 30.12.2017

BFS Industry, s.r.o.



Ing. Zdeněk Funda, Ph.D.  
jednatel společnosti

V Žatci dne: 4.1.2018

Žatecká teplotárenská, a.s.



Ing. Lukáš Seidl  
předseda představenstva



Ing. Lukáš Seidl  
člen představenstva