

DODATEK č.3

ke smlouvě o dílo ze dne 19.4.2007, ve znění dodatků z 8.3.2011 a 21.4.2015,
na vyhotovení územně plánovací dokumentace

REGULAČNÍ PLÁN DOMORADICE – JIH
a ZMĚNA č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
(evidenční číslo objednatele 350/363/2007)

Město Český Krumlov

IČ : 24 58 36
se sídlem náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

zastoupené na základě § 103 z.č. 128/2000 Sb.

Mgr. Daliborem Cardou, starostou
telefon : 380 766 100, 380 766 305
fax : 380 766 101

banka : Komerční banka Český Krumlov
č.ú.: 221 241 / 0100
(dále jen **objednatel**)

a

Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistická kancelář

místo podnikání: Svatopluka Čecha 328
267 51 Zdice

číslo autorizace ČKA
(Česká komora architektů)
00 435

IČ : 15078698
DIČ : CZ500322254

telefon : 603 263 373
mail: uk24@volny.cz

banka : Česká spořitelna, a.s.,
č.ú.: 21996329/0800

(dále jen **zhotovitel**)

Po vzájemné dohodě výše uvedených smluvních stran, v souladu s čl.II.odst.8. a čl. X.odst.1 výše uvedené smlouvy o dílo (ve znění dodatku ze dne 8.3.2011) se mění a doplňuje obsah čl. III. a IV. smlouvy o dílo takto:

III.**Doba a místo plnění**

V odst.1 tohoto článku se mění a doplňují body:

- f) výkonová fáze - upravený návrh RP po opakovaném projednávání
(tj. po opakovaném společném jednání dne 13.8.2015 a opakovaném veřejném projednání dne 7.1.2016
do 15 pracovních dnů od předání pokynů k úpravě návrhu objednatelem
- g) výkonová fáze - upravený návrh změny č.8 ÚPO po opakovaném projednávání
(tj. po opakovaném společném jednání dne 13.8.2015 a opakovaném veřejném projednání dne 7.1.2016
do 10 pracovních dnů od předání pokynů k úpravě návrhu objednatelem

IV.
Cena díla

Cena díla, uvedená v dodatku č.2 smlouvy, se z původního rozsahu:

Výkonová fáze	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)
Příprava zakázky	46.800,-	55.692,-
Průzkumy a rozbory	114.600,-	136.374,-
Návrh RP	304.900,-	362.831,-
Návrh změny č.8 ÚPO	81.300,-	97.560,-
Úprava návrhu RP	174.300,-	210.903,-
Úprava návrhu změny č.8 ÚPO	48.600,-	58.806,-
CELKEM	770.500,-	922.166,-

mění takto (tj. doplňuje o Úpravu návrhu RP a Úpravu návrhu změny č.8 ÚPO po opakovaném projednávání, pro něž DPH = 21 %):

Výkonová fáze	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)
Příprava zakázky	46.800,-	55.692,-
Průzkumy a rozbory	114.600,-	136.374,-
Návrh RP	304.900,-	362.831,-
Návrh změny č.8 ÚPO	81.300,-	97.560,-
Úprava návrhu RP	174.300,-	210.903,-
Úprava návrhu změny č.8 ÚPO	48.600,-	58.806,-
Úprava návrhu RP po opakovaném projednávání	24.685,-	29.869,-
Úprava návrhu změny č.8 ÚPO po opakovaném projednávání	13.127,-	15.884,-
CELKEM	808.312,-	967.919,-

Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 19.4.2007 a jejích dodatků (č.1) ze dne 8.3.2011 a č.2 ze dne 21.4.2015 se nemění

V Českém Krumlově, dne - 3. 10. 2016

Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V Praze, dne 3. 10. 2016

Za zhotovitele: Ing.arch. Pavel Koubek
UK-24, urbanistická kancelář

