

201/2015/0 ÚPPP

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 19.4.2007, ve znění dodatku ze dne 8.3.2011,
na vyhotovení územně plánovací dokumentace

REGULAČNÍ PLÁN DOMORADICE – JIH

a ZMĚNA č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV (evidenční číslo objednatele 350/363/2007)

Město Český Krumlov

IČ : 24 58 36
se sídlem náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

zastoupené na základě § 103 z.č. 128/2000 Sb.

Mgr. Daliborem Cardou, starostou
telefon : 380 766 100, 380 766 305
fax : 380 766 101

banka : Komerční banka Český Krumlov
č.ú.: 221 241 / 0100
(dále jen **objednatel**)

a

Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistická kancelář

místo podnikání: Svatopluka Čecha 328
267 51 Zdice
číslo autorizace ČKA
(Česká komora architektů) 00 435

IČ : 15078698
DIČ : CZ500322254

telefon : 603 263 373
mail: uk24@volny.cz

banka : Česká spořitelna, a.s.,
č.ú.: 21996329/0800
(dále jen **zhotovitel**)

Po vzájemné dohodě výše uvedených smluvních stran, v souladu s čl.II.odst.8. a čl. X.odst.1 výše uvedené smlouvy o dílo se mění a doplňuje obsah čl. III. a IV. smlouvy o dílo takto:

III.

Doba a místo plnění

V odst.1 tohoto článku se v bodech d) a f) doplňují konkrétní termíny úprav návrhů po veřejném projednání takto:

- d) čtvrtá výkonová fáze - upravený návrh RP **do 75 pracovních dnů od předání pokynů k úpravě návrhu objednatelem**
(úprava návrhu RP po veřejném projednání + nezbytná úprava struktury RP dle novely zák.č. 183/2006 Sb. ve znění zák.č. 350/2012 Sb.)

- f) výkonová fáze - upravený návrh změny č.8 ÚPO **do 75 pracovních dnů od předání pokynů k úpravě návrhu objednatelem**
 (úprava návrhu změny č.8 ÚPO po veřejném projednání + nezbytná úprava struktury změny č. 8 ÚPO dle novely zák.č. 183/2006 Sb. ve znění zák.č. 350/2012 Sb.)

IV. Cena díla

Cena díla, uvedená v dodatku č.1 smlouvy, se z původního rozsahu:

Výkonová fáze	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)
Příprava zakázky	46.800,-	55.692,-
Průzkumy a rozbory	114.600,-	136.374,-
Návrh RP	304.900,-	362.831,-
Návrh změny ÚPO	81.300,-	97.560,-
CELKEM bez úpravy návrhu	547.600,-	652.457,-

mění takto (tj. doplňuje o Úpravu návrhu RP a Úpravu návrhu změny č.8 ÚPO, pro něž DPH = 21 %):

Výkonová fáze	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)
Příprava zakázky	46.800,-	55.692,-
Průzkumy a rozbory	114.600,-	136.374,-
Návrh RP	304.900,-	362.831,-
Návrh změny č.8 ÚPO	81.300,-	97.560,-
Úprava návrhu RP	174.300,-	210.903,-
Úprava návrhu změny č.8 ÚPO	48.600,-	58.806,-
CELKEM	770.500,-	922.166,-

Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 19.4.2007 a jejího dodatku (č.1) ze dne 8.3.2011 se nemění

V Českém Krumlově, dne 20. 04. 2015


 Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda
 starosta města



V Praze, dne 21. 04. 2015


 Za zhotovitele: Ing. arch. Pavel Koubek
 UK-24, urbanistická kancelář

