

Dodatek č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 1. 2017
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jičín

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

Bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu: 524541/0100

IČO: 00271632

DIČ: CZ00271632

Tel: +420 493 545 100

Fax: 493 545 222

E-mail: posta@mujicin.cz

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

architekt města Jičín

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: KANIA, a.s.

Sídlo: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

Jednající: Ing. Marek Kania, předseda představenstva

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 26817853

DIČ: CZ26817853

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel projekce, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2017 mezi sebou smlouvu o dílo na „**Stavební úpravy a přístavba části městské knihovny Václava Čtvrťka, Jičín**“. V čl. V (Termíny plnění) bylo ujednáno : „zahájení II. – IV. etapy je podmíněno zajištěním financování ze strany města Jičína. S ohledem na to si objednatel vyhrazuje právo upřesnit termín zahájení plnění II. – IV. etapy. K tomuto upřesnění dojde formou dodatku ke smlouvě o dílo.“
2. Vzhledem k požadavku dotčených orgánů na doplnění podkladů v rámci získání závazných stanovisek dochází k prodloužení lhůty pro odevzdání II. etapy díla o 40 dnů.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené a zajištění financování III. etapy (DPS) z rozpočtu města na r. 2018 uzavírají smluvní strany dodatek č. 3 k smlouvě o dílo, jehož podpisem je zhotovitel oprávněn zahájit

- práce na plnění III. etapy - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně jejího interiéru a včetně souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) a správců sítí.
2. S ohledem na skutečné časové potřeby při získání závazných stanovisek dotčených orgánů se upravuje článek V. odstavec 2. smlouvy, týkající se ukončení doby plnění II. etapy následovně:

II. etapa nejpozději do 230 kalendářních dní od doručení oznámení o nabytí právní moci územního rozhodnutí (tato lhůta zahrnuje lhůtu 80 dnů pro přípravu ideové koncepce zadavatelem).

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Dodatek č. 3 byl schválen na 110. zasedání Rady města Jičína dne 24. 1. 2018.
3. V ostatním zůstává smlouva beze změny.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Ostravě dne

město Jičín

JUDr. Jan Malý, starosta města

KANIA, a.s.

Ing. Marek Kania