



## Příkazní smlouva

### dodatek č.1

číslo příkazce:

č. příkazníka: 167214

ke smlouvě ze dne 28.6.2016

**„Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy II.  
etapa - dobudování kanalizace“ - poskytnutí služeb technického dozoru,  
koordinátora BOZP a manažera projektu**

uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

#### 1. Smluvní strany

**Příkazce:** Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO  
**Sídlo:** Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava  
**IČ:** 48460915  
**Zastoupená:** Mgr. Roman Fabeš, předseda představenstva svazu  
**Telefon:** +420 567 310 368  
**E-mail:** svakji@ji.cz  
(dále jen „Příkazce“)

**Příkazník:** Společnost „GEOtest – SWC Audit“  
zastoupená správcem společnosti GEOtest,a.s.  
**Sídlo:** Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
**IČ:** 46344942  
**DIČ:** CZ46344942  
**Zapsaný v obchodním rejstříku:** KS v Brně, spisová značka B 699  
**Zastoupený:** RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva  
**Bankovní spojení:** KB a.s., č.ú.11 506-621/0100  
(dále jen „Příkazník“)



## 2. Účel a odůvodnění dodatku

Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO aktualizoval dle dodatku č.2 ke smlouvě se zhotovitelem stavebních prací Projektu „Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy II. etapa – dobudování kanalizace“ realizační termíny takto:

- kolaudace: 30.09.2018  
- ZVA: 31.03.2019

Původní smluvní termín dokončení byl 20.12.2017. Realizace se prodlužuje o 9 měsíců.

**Předmět smlouvy a další ustanovení se nemění. Tímto dodatkem se upravují dodatečné práce příkazníka (technického dozoru investora, koordinátora BOZP a manažera projektu) vyplývající z prodloužení realizace projektu.**

## 3. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na doplnění článku 3 původní smlouvy o nové položky takto:

3.1.8. Manažerské řízení realizace projektu – prodloužení realizace

Cena bez DPH 134 136,- Kč

3.1.9. Technický dozor investora – prodloužení realizace

Cena bez DPH 287 364,- Kč

3.1.10. Koordinátor BOZP – prodloužení realizace

Cena bez DPH 61 363,- Kč

## 4. Závěrečná ustanovení

Obě strany berou změnu smlouvy uvedenou v tomto dodatku na vědomí a se změnou souhlasí.

Ostatní ujednání příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník dvě vyhotovení.

Příkazce:

V Jihlavě dne 9.1.2018

**SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ**

Jihlavsko

Žitkova 82 JIHLAVA

Mgr. Roman Fabeš

předseda představenstva svazku

Příkazník:

V Brně dne 19.1.2018

RNDr. Lubomír Klímek, MBA

člen představenstva

**GEOTest, a.s.**

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
DIČ CZ46344942