

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

na provedení stavby

Hořice – lávka přes silnici I/35

uzavřený dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

1. SMLUVNÍ STRANY DODATKU Č. 2:

OBJEDNATEL: Město Hořice
Se sídlem: 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Zastoupený: Alešem Svobodou, starostou města
IČO: 00271560
DIČ: CZ00271560
Bankovní spojení:
č.ú.:

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Aleš Svoboda, starosta
- b) ve věcech technických: Ing. Tomáš Rykl
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDS**“): INGENIRING KRKONOŠE a.s.

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: **EUROVIA CS, a.s.**
Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: .

Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
- b) ve věcech technických: Marek Buřval, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer
Ing. Petr Matějka, projektový manažer

(dále jen „**zhotovitel**“)

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

2.1 Smluvní strany dohody na změně „Termínu předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla“, a to z původně sjednaného termínu 31.12.2018 na nový termín 30.9.2018.

V návaznosti na výše uvedené se smlouva o dílo mění takto:

Vypouští se zcela ustanovení bodu 1., čl. III. této smlouvy a nově se nahrazuje zněním:

„1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:

- a) Zahájení plnění Předmětu díla: **01.10.2017**
- jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
- b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **30.9.2018**
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíše smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.“

V článku XVII., bodu 9. smlouvy o dílo se vypouští příloha „harmonogram výstavby“ a nově se nahrazuje přílohou „harmonogram výstavby – změna“ aktualizovanou ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 2, a to ve znění připojeném v příloze k tomuto dodatku č. 2.

2.2 Smluvní strany dohody dále na změně rozsahu plnění základní smlouvy o dílo.

V návaznosti na výše uvedené se smlouva o dílo mění takto:

Vypouští se zcela ustanovení bodu 1., čl. IV. této smlouvy a nově se nahrazuje zněním:

„ 1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

- | | | |
|--|--------------|----|
| • cena dle základní smlouvy bez DPH | 7.306.181,39 | Kč |
| • cena dle dodatku č. 2 bez DPH | -76.120,-- | Kč |
| • cena celkem dle základní smlouvy a dodatku č. 2 k této smlouvě bez DPH | 7.230.061,39 | Kč |
| • vyčíslení DPH
(v platné výši) | 1.518.312,89 | Kč |
| • cena celkem dle základní smlouvy a dodatku č. 2 k této smlouvě včetně DPH 8.748.374,28 Kč | | |
| slovy celkem vč. DPH: osm miliónů sedm set čtyřicet osm tisíc tři sta sedm sedmdesát čtyři 28/100 korun českých včetně DPH. | | |

V článku XVII., bodu 9. smlouvy o dílo se vypouští příloha „oceněný soupis prací (výkaz výměr)“ a nově se nahrazuje přílohou „oceněný soupis prací (výkaz výměr) - změna“ aktualizovanou ke dni účinnosti tohoto dodatku č. 2, a to ve znění připojeném v příloze k tomuto dodatku č. 2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1 se nemění.

3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.

3.4 Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Hořice v Podkrkonoší dne 10.1.2018 číslo usnesení RM/16/1/2018

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou:

Příloha č. 1: oceněný soupis prací (výkaz výměr) - změna

Příloha č. 2: harmonogram výstavby – změna.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Hořicích dne: ...11.1.2018

V Hradci Králové dne: 11.01.2018

za Objednatele
p. Aleš Svoboda
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci