

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **OIN/000031/2016/DIL** ze dne 16.05.2016

*uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení  
Rady města Chrudim č. R/385/2016 ze dne 17.10.2016*

---

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim  
Telefon: 469 657 128  
E-mail: [magdalena.strnadova@chrudim-city.cz](mailto:magdalena.strnadova@chrudim-city.cz)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

|                |                                |                      |
|----------------|--------------------------------|----------------------|
| a) smluvních   | Mgr. Petr Řezníček, starosta   | telefon: 469 657 140 |
| b) technických | Ing. Petr Pecina               | telefon: 603 871 923 |
|                | Ing. arch. Magdalena Strnadová | telefon: 730 811 337 |

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

**COLAS CZ a.s.**

Sídlo společnosti Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
Doručovací adresa Petra Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) smluvních     | Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, divize Silniční stavitelství                                                           |
| b) technických   | Ing. Jan Neradilek, manažer regionu Pardubického, oblast Sever, divize Silniční stavitelství                                     |
| c) realizace     | Ladislav Grof, hlavní stavbyvedoucí                                                                                              |
| d) stavbyvedoucí | Jiří Kava, stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, Číslo autorizace: 35178 |

Telefon: 286 003 511  
FAX: 286 003 500  
E-mail: [colas@colas.cz](mailto:colas@colas.cz)  
IČ 261 77 055  
DIČ CZ261 77 055  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 7408-201/0100  
(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Rekonstrukce ulice Slezská, Chrudim“**

## **2. Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000031/2016/DIL ze dne 16.05.2016, na akci „Rekonstrukce ulice Slezská, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění a doba plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000031/2016/DIL ze dne 16.05.2016 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

## **Cena díla**

### **Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

| <b>Smluvní cena:</b>                                                       | <b>Cena bez DPH</b>    | <b>DPH 21 %</b>        | <b>Cena včetně DPH</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Rekonstrukce ulice Slezská, Chrudim                                        | 5.470.000,- Kč         | 1.148.700,- Kč         | 6.618.700,- Kč         |
| Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 Rekonstrukce ulice Slezská, Chrudim | 12.508,52 Kč           | 2.626,79 Kč            | 15.135,31 Kč           |
| <b>Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:</b>                         | <b>5.482.508,52 Kč</b> | <b>1.151.326,79 Kč</b> | <b>6.633.835,31 Kč</b> |
| <b>platná do</b>                                                           | 19.10.2016             | 19.10.2016             | 19.10.2016             |

## **3. Termín zhotovení díla - doba plnění**

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

|                     | <b>Termín zahájení prací</b> | <b>Termín předání dokončeného díla</b> |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dodatek č. 1</b> | 16.06.2016                   | 19.10.2016                             |

## **4. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zpětně ke dni 14.10.2016.

V Chrudimi dne 18.10.2016

V Hradci Králové dne 18.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Řezníček  
starosta města

.....  
Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti sever  
divize Silniční stavitelství