



KUJCP01FC5HE

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. SDL/OZZL/095/17**

*uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

na zpracování

Aktualizace plánu územního systému ekologické stability Jihočeského kraje

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
Řešení technických věcí: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepce, Ing. Milan Vlášek, RNDr. Kamil Zimmermann Ph.D., e-mail: vlasek@kraj-jihocesky.cz; zimmermann@kraj-jihocesky.cz a dále technický dozor investora (TDI)

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: č.ú.: 199783072/0300

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: LÖW & spol., s.r.o.
Sídlo: Vranovská 102, 614 00 Brno
IČO: 46990798
DIČ: CZ46990798

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 8478

bankovní spojení: č.ú.: 74806621/100 vedený u Komerční banky, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Eliška Zimová

jednající ve věcech technických: ing. Eliška Zimová

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Důvodem pro sepsání dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SDL/OZZL/095/17 byly tyto následující skutečnosti: 1) – v záhlaví smlouvy je chybně uveden statutární zástupce. 2) – vyvstala potřeba posunutí termínů plnění díla, pro fáze 1 – 3. Jako velmi problematické se ukázalo získání digitálních podkladu **plánu společných zařízení ke komplexním pozemkovým úpravám pro Jihočeský kraj**, která jsou nezbytná pro rozbor aktuálního stavu prvků ÚSES v JČK a pro splnění cílů dle fází 1 – 3. Dle původního harmonogramu nebylo možné shromáždit veškerá data za Jihočeský kraj v digitální podobě. Tato digitalizovaná data byla získána až v říjnu 2017, kdy byla poskytnuta Státním pozemkovým úřadem a došlo tedy k posunu zpracování dílčích fází 1 – 3.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. **SDL/OZZL/095/17** uzavřené mezi Jihočeským krajem a firmou LÖW & spol., s.r.o., dne 13. 6. 2017 (dále jen „smlouva“) následovně:

I.

V záhlaví smlouvy v odstavci smluvní strany byl změněn statutární zástupce objednavatele, kdy byl chybně uveden předchozí hejtmán Mgr. Jiří Zimola a nahrazen současnou hejtmankou Mgr. Ivanou Stráskou.

II.

V článku II. Termíny realizace díla, bod 2.2 smlouvy se mění takto:

1. fáze - návrh Metodiky aktualizace plánu ÚSES JČK do konce ledna 2018
 2. fáze - rozbor aktuálního stavu vymezení do konce ledna 2018
 3. fáze - zpracování návrhu do konce dubna 2018 až konec února 2019
- nová vrstva vymezení ÚSES do konce dubna 2018


III.

V příloze č. 2 – Jednotné zpracování nabídky – aktualizace plánu ÚSES JČK, byly změněny termíny, viz bod 2. (srov., s přílohou dodatku č. 1).

IV.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

V Českých Budějovicích dne 20-12-2017



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka kraje



V Brně dne 12.1.2018



Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici
 **LÖW** & spol. s.r.o. Dič. 290 - 46990793
Tel./fax. 05 - 57 62 50
Vranovská 102, 614 00 Brno ①

Ing. Eliška Zimová, jednatel společnosti LÖW & spol., s.r.o.

Příloha č.2 - Jednotné zpracování nabídky – aktualizace plánu ÚSES JČK

Dílčí fáze - subdodávky	Předpokládaný časový harmonogram	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena s DPH
1. fáze – návrh metodiky zpracování aktualizace plánu ÚSES JČK	konec ledna 2018	30 000,- Kč	36 300,- Kč
2. fáze – rozbor aktuálního stavu vymezení	konec ledna 2018		
- analýza porovnání ÚSES vs. územní plány a komplexní pozemkové úpravy		180 000,- Kč	217 800,- Kč
3. fáze – zpracování návrhu		885 000,- Kč	1 070 850,- Kč
- aktualizovaný návrh R-ÚSES – návrh a odůvodnění (to vše ve dvou úrovních)	konec dubna 2018	340 000,- Kč	411 400,- Kč
- aktualizovaný návrh NBK a NBC – návrh a odůvodnění	konec dubna 2018	265 000,- Kč	320 650,- Kč
- grafická a tabulková část aktualizovaného plánu ÚSES	konec února 2019	280 000,- Kč	338 800,- Kč
4. fáze – projednání návrhu		100 000,- Kč	121 000,- Kč
- projednání plánu ÚSES s dotčenými orgány	konec října 2018	40 000,- Kč	48 400,- Kč
- projednání plánu ÚSES s obcemi s rozšířenou působností v JČK	konec října 2018	60 000,- Kč	72 600,- Kč
5. fáze – vypořádání připomínek	konec února 2019	60 000,- Kč	72 600,- Kč
6. fáze – vyhotovení čistopisu	konec května 2019	210 000,- Kč	254 100,- Kč
Cena celkem		1 465 000,- Kč	1 772 650,- Kč