



TSKRP00768MQ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Poděbradská, Praha 9, č. akce 119 – PD a IČ II“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/038

číslo smlouvy zhotovitele: 4006/1/2017

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2,0 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, TDI

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8

IČO: 26760312

DIČ: CZ 26760312

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 1

Číslo účtu: 581094323/0300

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem – předseda představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8111

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Čepa, hlavní inženýr projektu

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 24. 11. 2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) z důvodů nezaviněných zhotovitelem, spočívajících v neobdržení podkladů pro přípravu PD v původně předpokládaných termínech, a to zejména od vlastníků a správců inženýrských sítí.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2. Smlouvy se mění takto:

Plnění jednotlivých částí předmětu plnění díla:

- | | |
|--|-----------------|
| - Předání PD k SP (DSJ) | do 28. 02. 2018 |
| - Předání soupisu prací a výkazu výměr (podrobný položkový rozpočet) včetně projednání | do 30. 05. 2018 |
| - Podání žádosti o vydání SP, popř. ohlášení stavby, DPS | do 30. 05. 2018 |
| - Předání SP s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby | do 30. 07. 2018 |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 25. 01. 2018

za Objednatele:

[Redacted signature]

.....
Ing. Jiří Trávníček
náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne 10. 1. 2018

za Zhotovitele:

[Redacted signature]

.....
Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

C plus
PROJEKTOVÁ INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLSKÁ 16/45
186 00 PRAHA 8