

**DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
A SMLOUVĚ MANDÁTNÍ**

ze dne 2. 9. 2013 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

O b j e d n a t e l: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabač, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: Dopravoprojekt Brno a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
785, dne 1. května 1992

Se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ 46347488

Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo a
smlouvě mandátní č. 2013/02897/OIEP/DSM ze dne 2. 9. 2013

ČÁST A.

Dne 2. 9. 2013 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2013/02897/OIEP/DSM na zpracování PDPS na přestavbu stávající průsečné křižovatky na silnici II/436 (ul. Tržní a Polní) s místní komunikací Dluhonská v Přerově.

Dne 28. 2. 2014 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

Dne 6. 8. 2014 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k další úpravě termínů plnění.

Dne 12. 1. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterým došlo k další úpravě termínů plnění.

Dne 31. 3. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 4, kterým došlo k další úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

V rámci územního řízení probíhala mimo jiné jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou okružní křižovatky. Zejména jednání se společností MJM Litovel byla však bezvýsledná, z toho důvodu se nepodařilo ve lhůtě stanovené stavebním úřadem doplnit potřebné podklady k pokračování územního řízení.

Vzhledem k novele zákona č. 13/1997 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2016, se dle § 17 stávají veřejně prospěšnými stavbami všechny silnice, tedy i silnice II. třídy. Pro tento předmětný projekt okružní křižovatky to vede v důsledku k možnosti získání územního rozhodnutí bez souhlasných stanovisek vlastníků dotčených pozemků.

Na základě těchto skutečností se Objednatel rozhodl, že přípravu stavby ukončí ve fázi vydaného územního rozhodnutí, další stupně projektové dokumentace již nebude dokončovat. Proto se smluvní strany dohodly na předání rozpracované projektové dokumentace DSP+DPS a dokončení správního řízení k získání územního rozhodnutí.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na vyčíslení finančního objemu rozpracovanosti.

Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek.

Nad rámec čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran se mění rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o tyto změny:

DSP+DPS nebude dokončena a bude předána ve fázi rozpracovanosti dle přílohy tohoto Dodatku č. 5.
--

Bude dokončeno správní řízení k získání pravomocného územního rozhodnutí.

Nebude zajišťováno pravomocné stavební povolení.
--

Podrobněji viz příloha tohoto Dodatku „Výkaz rozpracovanosti projektové dokumentace“ ze dne 8. 3. 2016.

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí,
včetně předání ověřené DÚR nejpozději do **30. 9. 2016**
 - b) termín předání rozpracované DSP+DPS nejpozději do **31. 3. 2016**
 - c) termín podání žádosti o pravomocné stavební povolení nebude zajišťováno
 - d) zajištění pravomocného stavebního povolení,
včetně předání ověřené DSP+DPS nebude zajišťováno

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

Čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 23. 8. 2013 a činí:
1. 1. cena za KVP, DSP+DPS a IČ

cena za zajištění KVP	27 000,00 Kč
DPH 21 %	5 670,00 Kč
celkem	32 670,00 Kč
cena za zpracování DSP+DPS	569 520,00 Kč
DPH 21 %	119 599,00 Kč
celkem	689 119,00 Kč
změna ceny za zpracování DSP+DPS	-242 880,00 Kč
DPH 21 %	-51 005,00 Kč
změna celkem	-293 885,00 Kč
cena za výkon IČ pro zajištění prav. územního rozhodnutí	126 000,00 Kč
DPH 21 %	26 460,00 Kč
celkem	152 460,00 Kč
změna ceny za výkon IČ pro zajištění prav. územního rozhodnutí	54 700,00 Kč
DPH 21 %	11 487,00 Kč
změna celkem	66 187,00 Kč
cena za výkon IČ pro zajištění prav. stavebního povolení	100 000,00 Kč

DPH 21 %	21 000,00 Kč
celkem	121 000,00 Kč
<i>změna ceny za výkon IČ pro zajištění prav. stavebního povolení</i>	-100 000,00 Kč
DPH 21 %	-21 000,00 Kč
<i>změna celkem</i>	-121 000,00 Kč
změna ceny celkem bez DPH	-288 180,00 Kč
DPH 21 %	-60 518,00 Kč
změna ceny celkem včetně DPH	-348 698,00 Kč
cena celkem bez DPH	534 340,00 Kč
DPH 21 %	112 211,00 Kč
cena celkem včetně DPH	646 551,00 Kč

(slovy: šestsetčtyřicetšesttisícpětsetpadesátjedna korun českých)

1. 2. cena za VČ ZŘ

cena za VČ ZŘ	550,00 Kč
DPH 21 %	115,50 Kč
celkem	665,50 Kč

(slovy: šestsetšedesátpět korun českých a padesát haléřů včetně DPH za hodinu)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je nedílnou součástí smlouvy.

Ostatní ujednání čl. V. zůstávají nezměněna.

Článek VI. odst. 1. a 3. Smlouvy o dílo nově zní:

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle č. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 525/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 23. 8. 2013 a činí:

- a) *první faktura* ve výši **549 751,00 Kč** včetně DPH (454.340,- Kč bez DPH);
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání rozpracované dokumentace DSP+DPS objednateli v grafickém vyhotovení včetně dokladové části (vč. předání DSP+DPS ve dvou digitálních vyhotoveních v otevřené formě a ve dvou digitálních vyhotoveních v uzavřené formě – vše na CD)
- b) *druhá faktura* ve výši **96 800,00 Kč** včetně DPH (80.000,- Kč bez DPH);
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli (vč. předání DÚR ve třech grafických vyhotoveních z toho jedna ověřená v územním řízení vč. dokladové části – originály a DÚR

ve dvou digitálních vyhotoveních v otevřené formě a ve dvou digitálních vyhotoveních v uzavřené formě – vše na CD)

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí rozpracované DSP+DPS;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí pravomocného územního rozhodnutí, včetně předání ověřené DÚR;

Ostatní ujednání čl. VI. zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha Dodatku: „Výkaz rozpracovanosti projektové dokumentace“ ze dne 8. 3. 2016
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 11. 3. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 11/2015, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:

V Brně dne: 18. 03. 2016

Za objednatele:


15 -03- 2016

Za zhotovitele:

Dopravoprojekt Brno a.s.



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje



Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva

II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, Dluhonská
výkaz rozpracovanosti dokumentace DÚR + DSP + DPS + inženýrská činnost


DOPRAVOPROJEKT BRNO



Část dokumentace	Počet hod.	Kč/hod.	Cena	rozpracovanost	cena
Podklady a průzkumy					
Záborový elaborát			30 000 Kč	100%	30 000 Kč
Kapacitní posudek			27 000 Kč	100%	27 000 Kč
Dokumentace pro stavební povolení, vč. dokumentace pro územní rozhodnutí					
A Průvodní zpráva	20	480	9 600 Kč	95%	9 120 Kč
B Souhrnné řešení stavby	56	480	26 880 Kč	90%	24 192 Kč
C Stavební část	104	480	49 920 Kč	60%	29 952 Kč
D Výkresová dokumentace	392	480	188 160 Kč	90%	169 344 Kč
E Zásady organizace výstavby	42	480	20 160 Kč	10%	2 016 Kč
F Dokladová část	72	480	34 560 Kč	60%	20 736 Kč
Podrobný výkaz výměr	56	480	26 880 Kč	0%	0 Kč
Celkem (bez DPH)			386 160 Kč		285 360 Kč
DPH 21%			81 094 Kč		
Celkem (s DPH)			467 254 Kč		
Projektová dokumentace pro provádění stavby (členění dle DSP)					
A Průvodní zpráva	16	480	7 680 Kč	80%	6 144 Kč
B Souhrnné řešení stavby	32	480	15 360 Kč	80%	12 288 Kč
C Stavební část	220	480	105 600 Kč	20%	21 120 Kč
E Plán organizace výstavby	16	480	7 680 Kč	0%	0 Kč
Soupis prací (dopracování dle vyhl. 230/2012 Sb.)					
výkaz výměr	26	480	12 480 Kč	0%	0 Kč
rozpočet	72	480	34 560 Kč	5%	1 728 Kč
Celkem (bez DPH)			183 360 Kč		41 280 Kč
DPH 21%			38 506 Kč		
Celkem (s DPH)			221 866 Kč		
Inženýrská činnost k získání územního rozhodnutí			126 000 Kč	95%	100 700 Kč
Inženýrská činnost k získání stavebních povolení			100 000 Kč	0%	0 Kč
Výkon činnosti související se zadávacím řízením	10	550	5 500 Kč	0%	0 Kč
Celkem (bez DPH)			5 500 Kč		
DPH 21%			1 155 Kč		
Celkem (s DPH)			6 655 Kč		
Celkem bez DPH za celý předmět díla			828 020 Kč		
DPH 21%			173 884 Kč		
Celkem včetně DPH za celý předmět díla			1 001 904 Kč		

celková cena za rozpracovanost	cena za ÚR
454 340 Kč	80 000 Kč
95 411 Kč	16 800 Kč
549 751 Kč	96 800 Kč

V Brně dne 8. 3. 2016



Dopravoprojekt Brno a.s.
Přerov 271713, 502 00 Brno
602 463 47455
602 463 47456

