



KUOLX00Z504O

Smlouva / objednávka číslo :

2013/02897/OIEP/DSM/6

Průvodní list příloh



OLOMOUCKÝ KRAJ
20.

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ MANDÁTNÍ

ze dne 02. 09. 2013 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

O b j e d n a t e l: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

a realizace investic

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: Dopravoprojekt Brno a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
785, dne 01. 05. 1992

Se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo a
smlouvě mandátní č. 2013/02897/OIEP/DSM ze dne 2. 9. 2013

ČÁST A.

Dne 2. 9. 2013 uzavřel Olomoucký kraj se zhotovitelem smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2013/02897/OIEP/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek zhotovitele spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS), která bude použita i pro vydání pravomocného územního rozhodnutí, na přestavbu stávající průsečné křižovatky na silnici II/436 (ul. Tržní a Polní) s místní komunikací Dluhonská v Přerově.

Následně smluvní strany uzavřely níže uvedené dodatky, kterými došlo k úpravě termínů plnění uvedených ve smlouvě o dílo a smlouvě mandátní:

dne 28. 2. 2014 byl uzavřen dodatek č. 1,

dne 6. 8. 2014 byl uzavřen dodatek č. 2,

dne 12. 1. 2015 byl uzavřen dodatek č. 3,

dne 31. 3. 2015 byl uzavřen dodatek č. 4,

Dále dne 18. 3. 2016 byl uzavřen dodatek č. 5, kterým došlo k další úpravě termínů plnění, ke změně ceny a platebních podmínek.

(dále jen „smlouva o dílo“)

ČÁST B.

V rámci přípravy podkladů pro pokračování územního řízení k předmětné stavbě byla zjištěna nová skutečnost, na základě které musí být rozšířena projektová dokumentace o nový stavební objekt a doplněna o příslušné doklady k územnímu řízení.

Společnost PRECHEZA a.s., se sídlem nábr. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 26872307 vydala v minulosti k záložnímu vodovodu ve svém vlastnictví vyjádření o existenci sítí. Ale v nedávné době tato společnost obnovila provoz tohoto vodovodu, z části ho rekonstruovala (mimo prostor předmětné stavby) a upřesnila jeho polohu v křižovatce geodetickým zaměřením. Část vodovodu po jeho rekonstrukci se nachází pod nově navrženou komunikací. Z tohoto důvodu musí být projektová dokumentace pro územní rozhodnutí doplněna o nový stavební objekt a opět rozeslána příslušným orgánům s žádostí o stanovisko.

Na základě této skutečnosti v souladu se smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě termínu zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí,
vč. předání ověřené DÚR

nejpozději do **31. 3. 2017**

b) termín předání rozpracované
DSP+DPS

nejpozději do 31. 3. 2016

c) termín podání žádosti
o pravomocné stavební povolení

nebude zajišťováno

d) zajištění pravomocného stavebního povolení
vč. předání ověřené DSP+DPS

nebude zajišťováno

Ostatní ujednání čl. IV. smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčena změnou tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 16. 9. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 06-10-2016

V Brně dne: 4. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého
kraje

Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva



