

DODATEK č.1
ke SoD ev.č. 201600079 ze dne 21.7.2016

„MK Obránců míru“

I.
Smluvní strany

Objednatel :	Statutární město Ostrava
sídlo :	Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO:	00845451
DIČ:	CZ00845451 (plátce DPH)
Městský obvod:	městský obvod Vítkovice
adresa městského obvodu:	Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
tel :	599 453 111
fax :	599 453 209
zastoupený:	Petrem Dlabalem, starostou MOB Vítkovice ve věcech smluvních xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a bytového ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení :	Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
Zhotovitel :	STAVIA – silniční stavby, a.s.
sídlo :	Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky
tel :	595 245 240
fax:	---
zastoupen :	Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva
ve věcech smluvních:	Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva
ve věcech technických:	xx
IČO:	258 64 092
DIČ:	CZ25864092
zapsán v obch. rejstř. :	vedeným KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2384
bankovní spojení :	MONETA Money Bank, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201600079 ze dne 21.7.2016 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1. a článku VI. Cena díla, odstavec 1.

III.
Předmět plnění smlouvy

1. Předmět plnění se dle tohoto dodatku zužuje o vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce zjištěné při opravě části místní komunikace ul. Obránců míru dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

VI.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených víceprací a méněprací se snižuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:

cena díla dle SoD	7 170 032,07 Kč vč. DPH
dodatek č.1	- 9 798,61 Kč vč. DPH
cena díla celkem	7 160 233,46 Kč vč. DPH

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1431/RMOB-Vit/1418/57 ze dne 5.10.2016.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne

za objednatele

za zhotovitele

Petr Dlabal
starosta MOB Vítkovice

Ing. František Kročil
místopředseda představenstva