

číslo dodatku č. 1 objednatele: 42/OÚR/D1/18
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(číslo smlouvy objednatele: 720/OSRM/2017)
(číslo smlouvy zhotovitele: 20/17/SP)

Část A Smluvní strany

1. **Objednatel:** **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR
Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. **Zhotovitel:** **STASEKO PLUS s.r.o.**
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01, Český Těšín
není zapsán v obchodním rejstříku/zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22241
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Petr Horák, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Kristián Kukucz, manažer staveb
- ve věcech stavby: Ing. Robert Kotásek, stavbyvedoucí
Hana Tomašíková, zástupce stavbyvedoucí
Ing. Jan Bezděk, osoba pro část stavby ústřední vytápění, měření a regulace a vzduchotechnika
Ing. Vladimíra Lesenská, osoba pro část stavby bazénová technologie a zdravotní technika
ID datové schránky: 4g8379p
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikační číslo: 25853473
DIČ: CZ25853473
dále také obecně „smluvní strany“

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 18.9.2017 smlouvu o dílo (číslo objednatele 720/OSRM/2017, číslo smlouvy zhotovitele 20/17/SP) na provedení stavby číslo 10024 - „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Z důvodu organizační změny na straně objednatele se mění v čl. I. Smluvní strany původní smlouvy oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických:

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov- Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR

Změna č. 2

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy provedení části tepelné izolace, dodávka 2 ks dveří, bourání části stávajících obkladů a obložení novými, nové rozvody zdravotnické (vody, kanalizace), montáž požárních manžet na kanalizačních stupačkách, nová otopná tělesa a dodávka a montáž svítidel, vše v rozsahu dle změnových listů, který jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce – dodávka a montáž nerezového madla, osazení nerezového štěrbínové žlabu, dodávka a montáž 1 ks dveří, osazení všech dveří cylindrickými FAB, statické vyztužení stropní konstrukce technologického kanálu ocelovými válcovými profily, provedení části plastového potrubí pro dopouštění bazénu, dodávku a montáž venkovních hliníkových dveří, dodávku a montáž LED svítidel a dodávku a montáž nouzového osvětlení, vše v rozsahu dle změnových listů, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 4

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/196/OSRM/17 - „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 17.1.2018, usn.č. 4045/80RM/2018 o snížení ceny díla o -344.128,58 Kč bez DPH (-416.395,58 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 448.833,75 Kč bez DPH (543.088,84 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SOD č. 720/OSRM/2017	9.849.806,99 Kč	2.068.459,47 Kč	11.918.266,46 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	448.833,75 Kč	94.255,09 Kč	543.088,84 Kč

Měněpráce dle Dodatku č. 1	-344.128,58 Kč	-72.267,00 Kč	-416.395,58 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	9.954.512,16 Kč	2.090.447,55 Kč	12.044.959,71 Kč

Část D **Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 17.1.2018, č. usnesení 4045/80RM/2018.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 25.9.2017 v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1. Zákona o registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 22-01-2018

Český Těšín 23-01-2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Karel Šlachta
náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

.....
Petr Horák
jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR
Havířov dne: 26.1.2018