

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. (N 60/15) 15113

(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Malé Žernoseky

číslo projektu 542 553 0009

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016
Ing. Radek Maděříč, technický ředitel, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 60/15) 15113 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2015, dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2015, dodatku č. 3 ze dne 26. 7. 2017 a dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2017 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 3 se mění:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští text:

„bod B. 3 do 90 dnů od vyrozumění o uzavření majetkoprávních vztahů, tj. 26.01.2018,

bod C. 1 do 105 dnů od vyrozumění o uzavření
majetkoprávních vztahů, tj.: 12.02.2018“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„bod B. 3 do 26. 07. 2018,
bod C. 1 do 10. 08. 2018“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 60/15) 15113 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2015, dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2015, dodatku č. 3 ze dne 26. 7. 2017 a dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2017 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne 23. 1. 2018

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel

.....
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel

Uveřejněno v registru smluv:

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Přístaviště Malé Žernoseky						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 3	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 22.1.2018		A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
nehodící se škrtněte						
NAVRHUJE:		AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Posun termínu z důvodu řešení smluvního vztahu s novým majitelem pozemku pro přípojku VN				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		Projektová dokumentace "Přístaviště Malé Žernoseky" k vydání stavebního povolení				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny				23.11.2017
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Malé Žernoseky" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele), (N 60/15) 15113 (evid.č.zhotovitele). Na základě vyzoomění o vypořádání majetkoprávních vztazích s Povodím Labe, státní podnik byla zahájena aktualizace stanovisek a zajištění dílčí části bodu plnění Bod B.3 - inženýrská činnost. V průběhu aktualizace stanovisek byla zjištěna skutečnost, změny majitele pozemku č. 264/1, přes který vede přípojka elektrického vedení VN. S majitelem bylo zahájeno vyjednávání, bohužel komunikace s tímto vlastníkem je komplikovaná a přes několikero urgencí zatím nedošlo k vyřešení. Nyní probíhá jednání, kdy nový majitel se dožaduje vyšší náhrady za věcné břemeno, než je dle ocenění. Pokud nebude nalezena shoda mezi novým vlastníkem a investorem ŘVC ČR, bude nutné navrhnout alternativní trasu vedení přípojky VN a tím i zajistit změnu/úpravu stávajícího územního rozhodnutí. Z důvodu řešení této problematiky a s přihlédnutím k časovým nárokům zajištění podkladů žádáme o prodloužení termínu plnění bodu B.3 a C.1. Předpoklad časové náročnosti je cca 6 měsíců. Změna vlastníka pozemku a komplikovaná domluva se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání povolení stavby.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
<u>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :</u> <i>Není relevantní</i>						
<u>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</u> <i>Ano, všechna ustanovení (1 - 3) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.</i>						
<u>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</u> a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i> b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i> c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						
<u>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</u> a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>						

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Nemá vliv na celkové dokončení díla, pouze na dílčí bod B.3 a C.1 s posunem o 6 měsíc.</i>
Cena SoD před změnou	568 087,- Kč	
Cena SoD po změně	568 087,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/058/P/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : B.3, C.1	395.087,- Kč	2017-2019
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: