



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 1010/ORM/2016/1

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 1010/ORM/16 ze dne 28. 6. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník týkající se stavební akce „**Cyklostezka R01 – úsek od stávající R01 po napojení na G01 Na Skalce, Jihlava**“ a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 897/16-RM ze dne 6. 10. 2016.

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

I.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

sídlo firmy: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
zápis v obchod. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1561
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ 45274924
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1005845621/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ing. Ludvík Šumbera

Kontaktní osoba objednatele: Pavel Svoboda, DiS.

V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. František Niebauer

II. **Článek II. PŘEDMĚT DÍLA** - doplňuje se text – odstavec II. 2. se rozšiřuje o písmeno j) v tomto znění:

II.2.j) Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Současně se upravuje – snižuje o stavební práce, které nebyly a nebudou realizovány.

Tyto změny byly předem projednány a odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a autorským dozorem (zpracovatelem zadávací dokumentace).

Jedná se o následující změny:

Změna č. 1 – Sanace podloží ve staničení km 0,135 - 0,175. Provedení rozšířené sanace podloží pod plánovanou cyklostezkou lomovým kamenem o mocnosti 500 mm nad rámec projektové dokumentace.

Přípočet + 128.620,- Kč bez DPH.

Změna č. 2 – Roznášecí železobetonová deska nad dešťovou kanalizací v konci úseku cyklostezky. Provedení železobetonové desky tl. 150 mm, o šíři 1 m v celém profilu širě cyklostezky.

Přípočet + 2.981,76 Kč bez DPH

Změna č. 3 – Výměna kónusu a poklopu kanalizační šachty ve staničení km 0,285.

Přípočet + 6.370,06 Kč bez DPH

Změna č. 4 – Odstranění silničních panelů vč. likvidace a doplnění v prostoru plánovaného parkoviště a příjezdové komunikace k panelovému domu.

Přípočet + 35.491,60 Kč bez DPH

Změna č. 5 – Obrubníky podél historického chodníku z kamenných ploten.

Přípočet + 18.798,29 Kč bez DPH

Změna č. 6 – Sanace podloží podél garáží. Lokální provedení rozšířené sanace podloží pod plánovanou cyklostezkou lomovým kamenem o mocnosti 500 mm nad rámec projektové dokumentace.

Přípočet + 57.879 Kč bez DPH

Změna č. 7 – Neprovedení sanace podloží ve staničení km 0,295-0,350 dle projektové dokumentace na základě provedení statických zkoušek podloží.

Odpočet – 26.878,81 Kč bez DPH

III. Odstavec III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 27. 9. 2016 se dohodly smluvní strany na změně předmětné smlouvy o dílo, která se mění následovně.

Doplňuje se text – článek III. 2. se mění následovně:

Předmět díla bude dokončen: nejpozději do **31. 10. 2016**

IV. Článek IV. CENA ZA DÍLO - mění se odstavec IV.1. následovně:

IV.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 31. 5. 2016. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou a jsou samostatnou součástí této smlouvy. Sjednaná cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena dle SOD bez DPH	2.010.425,98 Kč
----------------------	-----------------

Dodatek č. 1

Přípočet ceny bez DPH	250.140,71 Kč
Odpočet ceny bez DPH	- 26.878,81 Kč

Dodatek č. 1 – cena celkem bez DPH	223.261,90 Kč
------------------------------------	---------------

Cena celkem dle SOD a dodatků č. 1	2.233.687,88 Kč
---	------------------------

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Cyklostezka R01 – úsek od stávající R01 po napojení na G01 Na Skalce, Jihlava“, se dle § 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).


- V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- VI. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1010/ORM/16 ze dne 28. 6. 2016 týkající se stavební akce „Cyklostezka R01 – úsek od stávající R01 po napojení na G01 Na Skalce, Jihlava“. Součástí tohoto dodatku je rozpočet na práce uvedené v článku II. tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VII. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.
Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 20.10.2016

V Jihlavě dne: 12.10.2016



Za objednatele
Statutární město Jihlava





Za zhotovitele
EUROVIA CS, a.s.

EUROVIA [®]
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vítězná 104, CZ-619 00 Brno