

„PP Kudlovskeho potoka č. 1 km, km 0,380 – 0,580“

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č.S957/2017/118

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava.

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

sídlo: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

statutární orgán: Ing Petr POHL – předseda představenstva

zastoupený: Janem Fleischerem, MBA – vedoucím o.z. Opava

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:


„PP Kudlovskeho potoka č. 1 km, km 0,380 – 0,580“

I. Předmět dodatku

- 1.1 **Předmětem dodatku je změna termínu zahájení provádění díla.**
Vzhledem k tomu, že součástí stavebních prací je i provedení kácení stromů a odstranění křovin, které je nutné provádět v období vegetačního klidu, se obě strany dohodly na posunutí termínu zahájení provádění díla.
Termín zahájení díla: **16.1. 2018**
- Termín dokončení díla se nemění, tzn. že dílo bude dokončeno do 15.12. 2018.
- 1.2 **Předmětem dodatku je změna časového a finančního harmonogramu.**
Vzhledem ke změně termínu zahájení provádění díla se obě strany dohodly na úpravě časového a finančního harmonogramu provádění stavby. Harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku a je uveden jako příloha č. 1.
- 1.3 **Předmětem dodatku je doplnění osoby pověřené řízením stavby**
Na základě zmocnění vydaném autorizovaným stavbyvedoucím Ing. Markem Valentou je řízením stavby pověřen **p. Jiří Janíček**.
- 1.4 **Předmětem dodatku je změna osoby v zástupcích objednatele**
Prováděním občasného technického dozoru stavebníka je pověřena **Ing. Dagmar Vašíková**.
- 1.5 **Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.**

II. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2017/118
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.



8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne: 24.1. 2018

V Opavě dne: 22.1. 2018




ky, s.p. [01]
5/19, Nový Hrádec Králové
ř
242196491
it povodí Moravy
01 Vsetín

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků–oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně



POHL cz a.s.
Jan Fleischer, MBA
vedoucí odštěpného závodu Opava

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram



Finanční a časový harmonogram postupu realizace stavebních prací v tisících Kč bez DPH

PP Kudlovského potoka č. 1, km 0,380 - 0,580

Objekty		01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Celkem
SO 01	SO 01 km 0,464 Průcezná přehrážka z LK H = 1,5 m													
SO 01.1	SO 01.1 - 0,434 km, Pas z LK	0	1	1	1	1	10	10	10	10	7	1	1	53
SO 01.2	SO 01.2 - 0.435-5-450.5 km, Opevnění rovnalinou z LK	0	3	3	5	1	50	50	50	30	4	1	1	198
SO 01.0	SO 01.0 - km 0,464 Průcezná přehrážka z LK H = 1,5 m	0	2	2	1	1	1	150	200	100	100	97	1	655
SO 02	SO 02 km 0,523 Průcezná přehrážka z LK H = 1,5 m													
SO 02.1	SO 02.1 - 0.471-0.507 km, úprava koryta	0	2	5	2	5	20	20	20	20	15	11	3	123
SO 02.0	SO 02.0 - km 0,523 Průcezná přehrážka z LK H = 1,5 m	0	3	4	2	2	5	200	200	200	120	15	1	752
SO 03	SO 03 - km 0,543 Přehrážka	0	5	5	6	150	250	250	250	250	250	210	10	1 636
SO 04	SO 04 - km 0,560 Přehrážka													
SO 04.1	SO 04.1 - 0.543-0.554 km, Opevnění rovnalinou z LK	0	0	0	0	0	0	0	6	10	20	20	5	61
SO 04.0	SO 04.0 - km 0,561 Přehrážka	0	10	5	2	150	250	250	250	250	250	150	2	1 569
VON	VON Vedlejší a ostatní náklady	20	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	40	180
Fakturace měsíční		20	36	35	29	320	596	940	1 001	885	781	520	64	5 227
Fakturace roční		5 227												
Fakturace celková		5 227												

Předpokládaný termín zahájení plnění: 16.1.2018

Předpokládaný termín dokončení plnění: 15.12.2018

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

V Opavě dne:

in Fleischer, MBA

doucí o.z. Opava

