

DODATEK Č.1

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 05PT-001193

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 263 1010

Název související veřejné zakázky: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, kácení mimolesní zeleně

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. KHL- EKO, a.s.

se sídlem: Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov
IČO: 26160277
DIČ: CZ26160277
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

Preambule

Při realizaci zakázky byly zjištěny rozdíly mezi skutečným množstvím a množstvím uvedeným v projektové dokumentaci. Pro úplné a funkční ukončení zakázky je nutné odstranit navíc některé keřové skupiny. Stromy na hranici záboru, které není bezprostředně nutné odstranit, se ponechají.

Bude upuštěno od odstraňování pařezů v blízkosti místních komunikací nižších tříd, které jsou prorostlé do tělesa, a jejím odstraněním by došlo k poškození vozovek. Tyto budou odstraněny v rámci samotné stavby, v rámci demolic stávajících komunikací.

Vlivem klimatických podmínek není možno provádět některé činnosti, neboť v období trvalých srážek, tj. období rozmáčené půdy a snížené únosnosti místních komunikací by mohlo generovat výrazné škody na majetku třetích osob, s ohledem na rozježděné cesty a mohlo by mít vliv na kvalitu prováděných prací (zejména hloubková fréza pro odstranění kořenů křovin). Z tohoto důvodu se smluvní strany domluvily na prodloužení termínu realizace do předpokládaného období vyschnutí terénu, popřípadě zámruzu tak, aby navržené technologie byly funkční.

1.

Článek

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne **1.6.2017** Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy uvedených v **čl. 2** tohoto Dodatku.

2.

Článek

Změna smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že **čl. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.2.** nově zní :

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 28.2.2018 ode dne písemné výzvy Objednatele.

Nahrazuje tak původní znění smlouvy:

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31.12.2017 ode dne písemné výzvy Objednatele.

- 2.2.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že **čl. IV. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, odst.4.1.** nově zní:

4.1.Cena Služeb

Celková nabídková cena Poskytovatele za řádné, včasné a úplné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy činí:

<i>Celková cena Služeb bez DPH</i>	<i>DPH v zákonné výši</i>	<i>Celková cena Služeb včetně DPH</i>
<i>4 212 807,50 Kč</i>	<i>884 689,58 Kč</i>	<i>5 097 497,08 Kč</i>

Bez ohledu na výše uvedenou nabídkovou cenu Poskytovatele se Objednatel zavazuje uhradit Poskytovateli za skutečně řádně poskytnuté Služby cenu stanovenou dle přílohy č. 2 Smlouvy. V uvedené příloze č. 2 Smlouvy jsou obsaženy jednotkové ceny (bez DPH a včetně DPH) za poskytnutí jednotlivých dílčích Služeb Poskytovatelem Objednateli. Souhrn cen v příloze č. 2 Smlouvy musí být roven výše uvedené nabídkové ceně Poskytovatele (dále jen „Cena Služeb“).

V případě, že si Objednatel ve čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství odebíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze skutečně odebrané Služby.

Nahrazuje tak původní znění smlouvy:

4.1. Cena Služeb

Celková nabídková cena Poskytovatele za řádné, včasné a úplné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy činí:

<i>Celková cena Služeb bez DPH</i>	<i>DPH v zákonné výši</i>	<i>Celková cena Služeb včetně DPH</i>
<i>4 215 257,50 Kč</i>	<i>885 204 Kč</i>	<i>5 100 461,50 Kč</i>

Bez ohledu na výše uvedenou nabídkovou cenu Poskytovatele se Objednatel zavazuje uhradit Poskytovateli za skutečně řádně poskytnuté Služby cenu stanovenou dle přílohy č. 2 Smlouvy. V uvedené příloze č. 2 Smlouvy jsou obsaženy jednotkové ceny (bez DPH a včetně DPH) za poskytnutí jednotlivých dílčích Služeb Poskytovatelem Objednateli. Souhrn cen v příloze č. 2 Smlouvy musí být roven výše uvedené nabídkové ceně Poskytovatele (dále jen „Cena Služeb“).
V případě, že si Objednatel ve čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství odebíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze skutečně odebrané Služby.

3.

Článek

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 4.3. Nedílnou součástí dodatku č.1 je:
 - a) Aktualizovaný Časový harmonogram prací.
 - b) Položkový rozpočet po revizi.
- 4.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

V Českých Budějovicích, dne

V Chomutově, dne

29 -12- 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ředitelka správy České Budějovice

předseda představenstva

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-141-1 SC D3 0310/ Úsilné - Hodějovice
 číslo a název SO: 811 Kácení mimolesní zeleně
 číslo a název rozpočtu: 811 Kácení mimolesní zeleně

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		ZMENA		DODATEK č.1	
						jednotková	celkem	množství	cena	množství	cena
1	2	3	5	6	7	8	9				
0			Všeobecné konstrukce a práce								
1	2015_OTSKP-EC	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU odvoz a poplatek za skládku za trouchnivělé nebo napadené dřevo houbovými chorobami za prokazatelných okolností bude fakturováno dle skutečnosti - odsouhlasení TDI a doloženo vážními listky odhad množství 10=10,000 [A] tun	T				■	■		
2	2015_OTSKP-EC	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro zajištění kácení u všech veřejných komunikací, chodníků a železnice - kompletní práce - návrh, projednání a vlastní zabezpečení po dobu kácení, odtranění po dokončení kácení v rámci rozsahu celého objektu kácení	KS				■	■		
3	2015_OTSKP-EC	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické vytýčení pro rozsah kácení - viz PD 2270=2 270,000 [A] bodů	BOD				■	■		
4	2015_OTSKP-EC	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytýčení nevykoupených pozemků se souhlasem investora	BOD				■	■		
5	2015_OTSKP-EC	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY Veškeré ostatní náklady spojené se vstupy na pozemky, případné nutné demontáže a montáže oplocení a pod. v rámci rozsahu celého objektu kácení	KS				■	■		
6	2015_OTSKP-EC	03710	POMOC PRÁCE veškeré práce z hlediska BOZP - zabezpečení vstupu chodců, kácení v ochranných pásmech vedení a pod. v rámci rozsahu celého objektu kácení	KS				■	■		

							ZMĚNA		DODATEK č.1		
							množství	cena	množství	cena	
1	Zemní práce										
7	2015_OTSKP-EC	11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN odstranění travin bez ohledu na způsob provedení s odvozem a uložením na komposty dle možnosti zhotovitele, případně placenou skládku	M2	████████	██	████████	■	■	████████	████
284150=284 150,000 [A]											
8	2015_OTSKP-EC	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM včetně štěpkování, vč.odstranění kořenů a hrubého urovnání terénu po odstranění kořenů dřevní hmotu (štěrku) odkoupí zhotovitel, odvoz v ceně zhotovitele	M2	████████	██	████████	██	████	████████	██████
Kácení souvislého porostu o průměru do 25 cm: 117042,0+137,0=117 179,000 [A] m2											
9	2015_OTSKP-EC	11211	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M odvoz na mezideponii k dalšímu zpracování, větve se zlikvidují štěpkováním, dřevní hmotu (kmeny a štěrku z větví) odkoupí zhotovitel, odvoz v ceně zhotovitele	KUS	████████	██	████████	██	████	████████	██████
dle TZ průměr 0 - 25 cm 136+5=141,000 [A] průměr 25 - 30 cm 189+4=193,000 [B] průměr 30 - 50 cm 226=226,000 [C] Celkem: A+B+C=560,000 [D]											
10	2015_OTSKP-EC	11212	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M odvoz na mezideponii k dalšímu zpracování, větve se zlikvidují štěpkováním, dřevní hmotu (kmeny a štěrku z větví) odkoupí zhotovitel, odvoz v ceně zhotovitele	KUS	████████	██	████████	■	████	████████	██████
dle TZ průměr 50 - 90 cm 148=148,000 [A]											
11	2015_OTSKP-EC	11213	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M odvoz na mezideponii k dalšímu zpracování, větve se zlikvidují štěpkováním, dřevní hmotu (kmeny a štěrku z větví) odkoupí zhotovitel, odvoz v ceně zhotovitele	KUS	████████	██	████████	■	████	████████	██████
dle TZ průměr nad 90 cm 16=16,000 [A]											

12	2015_OTSKP-EC	11221	ODSTRANĚNÍ PĚŘEZŮ D DO 0,5M odvoz na mezideponii k dalšímu zpracování, vč. zásypu jam po pařezech a urovnání terénu dřevní hmotu (štěpku) odkoupi zhotovitel	KUS	████	████	████	█	████	████	████
			dle pol.č.11211 : 560=560,000 [A]								
13	2015_OTSKP-EC	11222	ODSTRANĚNÍ PĚŘEZŮ D DO 0,9M odvoz na mezideponii k dalšímu zpracování, vč. zásypu jam po pařezech a urovnání terénu dřevní hmotu (štěpku) odkoupi zhotovitel	KUS	████	████	████	█	████	████	████

dle pol.č.11212 : 148=148,000 [A]

							ZMĚNA		DODATEK č.1		
							množství	cena	množství	cena	
14	2015_OTSKP-EC	11223	ODSTRANĚNÍ PĚŘEZŮ D PŘES 0,9M odvoz na mezideponii k dalšímu zpracování, vč. zásypu jam po pařezech a urovnání terénu dřevní hmotu (štěpku) odkoupi zhotovitel	KUS	████	████	████	█	████	████	████
			dle pol.č.11213 : 16=16,000 [A]								
15	2015_OTSKP-EC	11231	ŠTĚPKOVÁNÍ PĚŘEZŮ D DO 0,5M vč. manipulace a odvozu	KUS	████	████	████	█	████	████	████
			560=560,000 [A]								
16	2015_OTSKP-EC	11232	ŠTĚPKOVÁNÍ PĚŘEZŮ D DO 0,9M vč. manipulace a odvozu	KUS	████	████	████	█	████	████	████
			148=148,000 [A]								
17	2015_OTSKP-EC	11233	ŠTĚPKOVÁNÍ PĚŘEZŮ D PŘES 0,9M vč. manipulace a odvozu	KUS	████	████	████	█	████	████	████
			16=16,000 [A]								

Celkem

4 215 257,50

- 2 450,00

4 212 807,50