

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 5 s názvem
„Silnice II/288 Železný Brod, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017016/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-106

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

zapsaná Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 5 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel provést do 315 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. V čl. XII Smlouvy byli ve věcech plnění Smlouvy uvedeni zástupcem a kontaktními osobami na straně zhotovitele: ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] a Ing. Jiří Salava, výrobní ředitel, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED].
4. V rámci zpracování projektové dokumentace výše uvedené stavby je povinností zhotovitele, plynoucí ze smlouvy, koordinovat výše uvedenou stavbu se záměry třetích stran (ostatních investorů v dotčeném území). Při projednávání dokumentace byl uplatněn požadavek Města Železný Brod na koordinaci opravy

silnice s připravovaným záměrem na realizaci chodníku podél silnice II/288 k městskému koupališti. Město Železný Brod zadalo pro tento záměr v 08/2017 zpracování projektové dokumentace vč. výkonu inženýrské činnosti. Při projednávání a koordinaci obou výše uvedených akcí byla mezi zástupci investorů učiněna dohoda, že stavebně je žádoucí obě akce řešit jako celek, tj. jako sdruženou investici s tím, že již v rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení bude požádáno o jedno společné stavební povolení. V tomto smyslu je zpracována a v souladu se smluvními termíny předána objednateli dokumentace, na základě které je žádáno o vydání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že stavba chodníku Města Železný Brod není dosud umístěna (není vydáno pravomocné územní rozhodnutí, žádost o vydání ÚR byla podána 30. 11. 2017), nelze dokončit inženýrskou činnost pro stavební povolení směřující k vydání pravomocného stavebního povolení.

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 150 dnů od vydání posledního z pravomocných územních rozhodnutí** pro objekty této stavby (bude-li vyžadováno) anebo související stavbu chodníku Města Železný Brod,
2. Ve věcech plnění Smlouvy zástupce a kontaktní osoba na straně zhotovitele stanovená v čl. XII. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
 - ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 - ve věcech smluvních: Ing. Ivan Rybák, technický ředitel, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 - ve věcech technických: Ing. Milan Strnad, ředitel ateliéru Liberec, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 25.1.2018

V Praze dne 17.1.2018

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička
ředitel

za **PRAGOPROJEKT, a.s.**

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva