

Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku interiérového vybavení

ve věci Veřejné zakázky s názvem
NPÚ, LILIOVÁ 219/5 PRAHA – STARÉ MĚSTO – VYBAVENÍ INTERIÉRU NÁBYTKEM

Článek I. Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 750 32 333
DIČ: CZ750 32 333
zastoupený generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou,
bankovní spojení: číslo účtu 59636011/0710
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Sochor, oddělení programového financování
tel.: 220 184 070, e-mail:xxxxxxxxxx
dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“

a

Compo Praha Interiéry s.r.o.
zapsaný v: Obchodním rejstříku, sp. zn. C 226760 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Růžová 1522/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupený: JUDr. Ing. Jiřím Junkem, jednatelem
IČO: 03056279
DIČ: CZ03056279
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. ú.: xxxxxxxxxxxx
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, ředitel, xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx
dále jen „dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné shodě dohodly na uzavření následujícího
Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě na dodávku interiérového vybavení

ve věci Veřejné zakázky s názvem
NPÚ, LILIOVÁ 219/5 PRAHA – STARÉ MĚSTO – VYBAVENÍ INTERIÉRU NÁBYTKEM

Článek II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dne 13.12.2017 uzavřely Smlouvu na dodávku interiérového vybavení č.j. 310/98464/2017 ve věci Veřejné zakázky s názvem: NPÚ, LILIOVÁ 219/5 PRAHA – STARÉ MĚSTO – VYBAVENÍ INTERIÉRU NÁBYTKEM (dále jen „Smlouva na dodávku“).

2. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu plnění dle Smlouvy na dodávku s tím, že tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky s názvem: NPÚ, LILIOVÁ 219/5 PRAHA – STARÉ MĚSTO – VYBAVENÍ INTERIÉRU NÁBYTKEM a součet hodnot všech změn je nižší než 10 % původní hodnoty veřejné zakázky.
3. Rozsah změn - méněpráce a vícepráce oproti sjednanému plnění dle Smlouvy na dodávku - spočívá v nedodání položek, změně provedení položek a dodání nových položek uvedených ve změnovém listu ZL1.
4. V návaznosti na provedené změny rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy na dodávku s názvem Oceněný výkaz prvků. Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy na dodávku tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
5. V návaznosti na provedené změny rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny a Čl. IV odst. 1 Smlouvy na dodávku nahrazují smluvní strany následujícím novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou smluvní cenu za řádné provedení dodávky při splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Předmět	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
<i>dodávka prvků</i>	<i>2 411 722,00 Kč</i>	<i>506 461,62 Kč</i>	<i>2 918 183,62 Kč</i>

6. Smluvní strany s výše uvedenými změnami Smlouvy na dodávku souhlasí.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy na dodávku zůstávají beze změn.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit Objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle předchozího odstavce.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek pečlivě přečetly, jeho obsahu porozuměly a nemají k němu žádné výhrady. Dále prohlašují, že tento Dodatek neuzavřely v tísni za

nápadně nevýhodných podmínek a že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz tohoto strany připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy na dodávku s názvem Oceněný výkaz prvků a Změnový list ZL1 včetně soupisu jednotlivých změn.

V Praze dne 2018

V Praze dne 2018

.....
Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka

.....
JUDr. Ing. Jiří Junek
jednatel

Rekonstrukce a revitalizace objektu Liliiová 219/5, Praha 1 - dodávka atypického nábytku
změna rozsahu dodávky

Méněpráce

Nerealizované položky

Označení	Popis	Umístění	m.j.	množství	Kč/ ks	Cena celkem	Odůvodnění
VN 8	knihovna vestavná	3-28	ks	1	-7 876	-7 876	přesun stávajícího nábytku z LP
VN 18	police na knihy	4-25	ks	1	-2 202	-2 202	přesun stávajícího nábytku z LP
VN 19	police na knihy	4-24	ks	1	-4 532	-4 532	přesun stávajícího nábytku z LP
VN 20	police na knihy	4-24	ks	2	-4 543	-9 086	přesun stávajícího nábytku z LP
VN 22	police na knihy	4-24	ks	1	-5 507	-5 507	přesun stávajícího nábytku z LP
VN 31	police na knihy	4-25	ks	1	-5 940	-5 940	přesun stávajícího nábytku z LP
VN 14	skříňka kuchyňská	4-24	ks	1	-5 973	-5 973	přesun stávajícího nábytku z LP
HN 1	stůl velký jednací	3-27	ks	1	-40 150	-40 150	instalován historický stůl z Karlštejna
VN 26	skříňka na mapové listy	4-05,4-07	ks	2	-4 345	-8 690	změna využití místností

-89 956

Změna provedení

ST 1	přednášková lavice pevná	1-30	ks	16	157 696	-8 176	149 520	úprava šířky stolů
OS 1	šatní stěna	1-30	ks	1	27 258	-910	26 348	úprava dle skutečné situace
VN 32	skříň vestavná	1-33	ks	1	15 785	-1 120	14 665	úprava dle skutečné situace
VN 34	kapotáž kartotéky	1-33	ks	1	14 124	-847	13 277	úprava dle skutečné situace
HN 21	botník sedací	1-03	ks	1	7 953	-450	7 503	rozšíření technického řešení

-11 503

Méněpráce celkem

-101 459

Vícepráce

Nové položky

Označení	Popis	Umístění	m.j.	množství	Kč/ ks	Cena celkem	Odůvodnění	Poznámka
VN 28	podstavec pod monitor	2-03	ks	1	2 002	2 002	nový požadavek	calvados
VN 21	nízká dvoupolicová skříňka s dvířky	3-21	ks	1	4 670	4 670	nový požadavek	ořech

HN	Z2	mobilní sedák	1-30	ks	6	1 169	7 014	nový požadavek	zelená, oranžová
VN	Z3	police na knihy	2-04	ks	1	2 740	2 740	nový požadavek	calvados
X	23	opláštění držáku monitoru a kabeláže	1-30	ks	1	20 000	19 650	PD zpracována dříve než zvolena AV technika	bílá
ST	8a	dvířka recepčního pultu	1-29	ks	1	5 000	5 350	neobsaženo v PD , provozní požadavek	dub světlý

41 426

Změna provedení

Označení		Popis	Umístění	m.j.	množství	Kč/ks	navýšení	cena celkem		
VN	33	skříň vestavná	1-33	ks	1	10 780	4 110	14 890	úprava technického řešení	calvados
VN	24	vestavná šatna	1-03	ks	1	26 532	25 858	52 390	rozšíření technického řešení	bílá
VN	7	knihovna vestavná	3-27	ks	1	4 785	4 157	8 942	rozšíření technického řešení	slonová kost
VN	6	spisová skříň	3-24	ks	1	14 190	14 950	29 140	úprava technického řešení	javor
VN	37	opláštění lednice	3-21	ks	1	5 698	450	6 148	úprava technického řešení	ořech
X	22	opláštění řečnického pultu	1-30	ks	1	16 742	4 580	21 322	úprava technického řešení	slonová kost

54 105

Vícepráce celkem

95 531

rozdíl

-5 928

Označení		Popis		m.j.	množství	cena za m.j.	cena celkem
Výroba atypického vybavení							
ST	1	Přednášková lavice pevná	1-30	ks	16	9 345	149 520
ST	2	Jednací stůl	4-02	ks	3	9 295	27 885
ST	3	Přednáškový stůl volný	1-30	ks	6	8 833	52 998
ST	4	Studijní stůl	1-16	ks	2	15 730	31 460
ST	5	Studijní stůl rozkládací	1-16	ks	1	12 001	12 001
ST	6	Odkládací stůl	1-16	ks	1	13 530	13 530
ST	7	Výpůjční pult	1-16	ks	1	98 340	98 340
SK	1	Regál na časopisy	1-16	ks	1	46 530	46 530
SK	2	Regál knižní policový s kartotékou	1-16	ks	1	50 193	50 193
SK	3	Regál knižní policový s kartotékou	1-16	ks	2	54 560	109 120
SK	5	Regál knižní na velké formáty	1-16	ks	2	20 031	40 062
SK	7	Regál knižní na velké formáty	1-16	ks	1	37 297	37 297
SK	8	Regál knižní na velké formáty	1-16	ks	1	43 679	43 679
SK	9	Kontejner mobilní pod schody	1-16	ks	1	10 857	10 857
SK	10	Regál policový závěsný	1-16	ks	2	8 052	16 104
SK	11	Regál knižní policový	1-16	ks	11	13 673	150 403
SK	12	Regál knižní policový	1-16	ks	9	14 069	126 621
SK	13	Regál knižní policový	1-16	ks	5	14 256	71 280
SK	16	Šatní skříňky - pravé	1-17	ks	1	21 175	21 175
SK	17	Šatní skříňky - levé	1-17	ks	1	21 175	21 175
SK	18	Šatní skříňky - střed	1-17	ks	1	24 057	24 057
OS	1	Šatní stěna	1-30	ks	1	26 348	26 348
X	20	Kryt výtahu	1-16	ks	1	58 432	58 432
X	21	Kryt výtahu	1-16	ks	1	52 734	52 734
X	22	Opláštění řečnického pultu	1-30	ks	1	21 322	21 322
							1 313 123

Výroba kancelářského nábytku							
VN	6	spisová skříň	3-24	ks	1	29 140	29 140
VN	7	knihovna vestavná	3-27	ks	1	8 942	8 942
VN	12	skříňka k psacímu stolu	4-24, 4-25	ks	5	3 438	17 190
VN	13	skříňka pod tiskárnu	4-24	ks	1	4 226	4 226
VN	15	botník	4-22	ks	1	2 915	2 915
VN	24	vestavná šatna pod schody	1-03	ks	1	52 390	52 390
VN	27	podstavec pod monitor	2-04, 2-05, 2-06, 3-32	ks	4	1 078	4 312
VN	28	podstavec pod monitor	3-21	ks	2	2 002	4 004
VN	29	policová skříňka	3-02	ks	1	6 248	6 248
VN	32	skříň vestavná	1-33	ks	1	14 665	14 665
VN	33	skříň vestavná	1-33	ks	1	14 890	14 890
VN	34	kapotáž kartotéky	2-04	ks	1	13 277	13 277
VN	37	opláštění lednice	3-21	ks	1	6 148	6 148
VN	38	kancelářský stůl	1-05	ks	2	3 355	6 710
VN	39	kancelářský stůl	1-05	ks	1	3 465	3 465
							188 522

Dodávka hotových předmětů							
HN	1	stůl velký jednací	3-27, 4-11	ks	1	40 150	40 150
HN	16	dřevěná židle s područkami	4-25	ks	2	4 532	9 064
HN	17	dřevěná židle s područkami	4-24	ks	4	4 516	18 064
HN	21	botník sedací	1-03	ks	1	7 503	7 503
HN	25	dřevěná židle s područkami	4-10	ks	4	5 236	20 944
HN	30	stůl velký jednací	3-34	ks	2	40 150	80 300
HN	35	stohovací stolička	2-16	ks	5	3 245	16 225
KV	1	knihovni vozík	1-16	ks	3	8 140	24 420
P	6	židle čalouněná	1-16	ks	7	2 178	15 246
ZD	3	židle posluchačů	1-30	ks	54	3 304	178 416
ZD	5	dřevěná židle s područkami	4-02	ks	18	5 236	94 248
ZD	6	židle křesílková	1-17	ks	22	9 108	200 376
ST	8	stolek	1-17	ks	6	18 389	110 334

OS	3	věšák	1-16, 1-17, 4-02	ks	7	7 909	55 363
							870 653

VN	Z1	nízká dvoupolicová skříňka s dvířky	3-21	ks	1	4 670	4 670
HN	Z2	mobilní sedák	1-30	ks	6	1 169	7 014
VN	Z3	police na knihy	2-04	ks	1	2 740	2 740
X	Z3	opláštění držáku monitoru	1-30	ks	1	19 650	19 650
ST	8a	dvířka u recepcce	recepce	ks	1	5 350	5 350
							39 424

CELKEM **2 411 722**

původní částka 2 417 650

rozdíl -5 928

Poznámka :

	PD kancelářského nábytku (Masák & Partner)
	PD atypického vybavení (Metroprojekt)
	vícepráce (nový požadavek)

ZMĚNOVÝ LIST

Rekonstrukce a revitalizace objektu Liliová 219/5, Praha 1 - dodávka atypického nábytku

reg.č.stavby:	134V112000033	číslo ZL:
smlouva:	310/98464/2017 ze dne 13.12.2017	1
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	COMPO Praha Interiéry s.r.o., IČ 03056279	

název ZL: Změna rozsahu dodávky vč. změn technického řešení

předmět změny:

Nerealizace položek z důvodu využití stávajícího nábytku v Ledebourském paláci či z depozitních fondů, případně pro změnu využití místností; změna provedení položek z důvodu skutečné potřeby oproti projektové dokumentaci; nové položky z důvodu optimálního využití kancelářských prostor nebo na základě současného stavu, který aktualizace projektová dokumentace nemohla postihnout díky době vzniku v polovině roku 2017.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Jedná se o požadavek zadavatele související s funkčností kancelářských prostor a nové požadavky vzniklé až po zpracování projektové dokumentace na interiérové vybavení.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Změna byla vyvolána v rámci interních porad a návrhů optimálního harmonogramu dislokace a vybavení místností až v období po vypsání VZ.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o méněpráce a vícepráce v souladu s § 222 odst.4. ZZVZ

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
				ANO
		cena:	bez DPH -101 459 Kč	
			21%DPH -21 306 Kč	
			celkem -122 765 Kč	

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
			ANO
	cena:	bez DPH 95 531 Kč	
		21%DPH 20 062 Kč	
		celkem 115 593 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH -5 928 Kč	
		21%DPH -1 245 Kč	
		celkem -7 173 Kč	

vliv na termín dokončení:

Změna dodávky ani nové položky práce nemají vliv na termín ukončení plnění.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	Počet stran/formát
položkový rozpočet změn	1 A4

podpis dodavatele:

Datum

vyjádření projektanta : Navržené řešení odpovídá původnímu záměru rozmístění nábytku a vhodně koresponduje se vzhledem místností v souladu s představami projekčního návrhu.

Datum

vyjádření TDS : není relevantní

Datum

vyjádření projektového manažera: Ing. Jiří Sochor S navrženým řešením souhlasím.
(objednatel NPÚ)

Datum

vyjádření správce programu 134V112 : řešitel akce informován dne 15.1.2018, dle odst. 14 Čl. XII. PŘOIVZ č. 1 stanovisko není vyžadováno.

Datum