



KUJCP01B1ZJ5

číslo smlouvy příkazce: SDL/OSVZ/6/15/3

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE č. SDL/OSVZ/6/15

Uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Objednatel: Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech realizace této smlouvy: Ing. Jan Basík
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 170320242/0300
(dále jen "příkazce")

a

Zhotovitel: JPS J. Hradec s.r.o.

Se sídlem: Jarošovská 753, 377 01 Jindřichův Hradec – Jindřichův Hradec II
IČ: 26035138, DIČ: CZ26035138, zhotovitel je plátcem DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 10525
Zastoupená: Ing. Milan Špulák, jednatelem
Bankovní spojení: GE Money bank a.s.
Číslo účtu: 156087683/0600
Telefon: 603 341 315
e-mail: spulak@jpsjh.cz
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)
2.1 Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech technických:
Ing. Milan Špulák, jednatel společnosti, 603 341 315

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dotatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2015:

A.

Důvod uzavření dodatku a předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OSOV/6/15 ze dne 28. 1. 2015 uzavřené na zhotovení projektové dokumentace na akci „**Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový domov pro seniory**“ (dále jen „smlouvy“), a to formou tohoto dodatku.

Důvodem změny smlouvy je prodloužení konečného termínu výstavby a navýšení počtu hodin za autorský dozor stavby.

Předmětem tohoto dodatku je nahrazení odst. 1 čl. VI smlouvy s názvem „Cena za dílo“ následujícím zněním:

VI.

CENA ZA DÍLO

1. Cena za celé sjednané dílo, definované v čl. III. smlouvy, je stanovena na základě nabídky zhotovitele na výzvu Jihočeského kraje k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování

všech stupňů projektové dokumentace pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně dokumentace pro provedení stavby a zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“ ze dne 11. 11. 2014 a činí:

- Průzkumné práce, zaměření stávajícího stavu, studie investičního záměru	125.000,- Kč bez DPH
- Projektová dokumentace DÚR a zajištění ÚR	195.000,- Kč bez DPH
- Projektová dokumentace DSP a zajištění SP	375.000,- Kč bez DPH
- Projektová dokumentace DPS	565.000,- Kč bez DPH
- Výkon AD za 100 hodin	30.000,- Kč bez DPH
- Dodatečné práce	76.895,- Kč bez DPH
- Navýšení výkonu AD za 70 hodin	21.000,- Kč bez DPH


Celkem bez DPH	1.387.895,00 Kč
DPH (21%)	291.457,95 Kč
Celkem včetně DPH	1.679.352,95 Kč

B. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (podle zákona č. 340/2015 Sb.).
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Příkazník bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příkazník prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, předem se seznámily s jeho obsahem, když výše uvedené skutečnosti stvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Č. Budějovicích dne 16. 1. 2018

V Jindřichově Hradci dne 10. 1. 2018


.....
Za objednatele
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka




.....
Za zhotovitele
Ing. Milan Špulák, jednatel