

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO A SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

**„Vlastivědné muzeum v Olomouci - revitalizace vodních prvků
v zámeckém parku Čechy pod Kosířem“,**

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany 779 11 Olomouc
IČ : 60609460
DIČ: CZ 60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě
pověření hejtmána ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ATELIER FONTES, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 21395 vedená u Krajského soudu
v Brně

Se sídlem: Křídlovická 314/19, Staré Brno, 603 00 Brno

IČ: 63486466
DIČ: CZ63486466

Zastoupený: Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/02720/OVZI/DSM ze dne 14. 7. 2017

ČÁST A.

Dne 14. 7. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/02720/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace „„Vlastivědné muzeum v Olomouci - revitalizace vodních prvků v zámeckém parku Čechy pod Kosířem““,

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna rozsahu plnění, ceny plnění, termínů plnění a platebních podmínek.

Důvodem pro rozšíření předmětu plnění je potřeba zjistit geodetické (polohové a výškové) zaměření obecní kanalizace v majetku obce Čechy pod Kosířem, která vede přes celý park a podél břehu Velkého rybníka. Obec ke kanalizaci nemá žádné zaměření a v majetku Olomouckého kraje není řešeno věcné břemeno, i když kanalizace byla realizována v 70. letech 20. století. Geodetické zaměření poslouží k dořešení úprav kanalizačních šachet a samotného kanalizačního potrubí, aby bylo možné zajistit úpravu a zpevnění břehů Velkého rybníka, dále poslouží jako podklad pro vklad věcného břemene (právo vstupu na pozemky pro potřebné úpravy na obecní kanalizaci, atd.) mezi majitelem kanalizace - obcí Čechy od Kosířem a majitelem pozemků v parku - Olomouckým krajem.

V průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že Malý rybník nemá žádný přítok vody a v případě malých dešťových srážek vysychá. Jediné možné řešení pro doplnění vody v Malém rybníku je vybudování nové studny nebo přívod vody ze stávajících sedmi nalezených studní. Pro určení vhodné studny pro Malý rybník bude prověřeno sedm existujících studní. Budou zpracovány pasporthy, čerpací zkoušky, rozborů vody a ostatní podmínky za účelem výběru vhodné studny. Studna bude samostatným stavebním objektem pro Malý rybník, bude opravena, rekonstruována, doplněna vystrojením a potřebnou technologií, čerpadly, atd. včetně dalších. Tento objekt bude v rámci inženýrské činnosti součástí vodoprávního povolení.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě předmětu plnění, ceny plnění a termínů plnění.

Čl. III. bod 4. 1 a 4.2 Smlouvy o dílo je doplněn:

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

4. DSP a DPS bude řešit:

4. 1. Obnovu Malého rybníka (menší nádrže):

- zaměření sedmi studní a výběr studny pro Malý rybník

4. 2. Obnovu Velkého rybníka (větší nádrže):
- geodetické práce pro zaměření kanalizace

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
- termín předání mapového podkladu a DSP včetně všech potřebných průzkumů a podkladů **nejpozději do 15. 11. 2017**
 - termín předání SP **nejpozději do 15. 7. 2018**
 - termín předání DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami z vodoprávního řízení: **nejpozději do 16. 8. 2018**

Čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 6. 2017 a činí:

1. 1. cena na vypracování DSP a DPS

cena za zajištění mapového podkladu včetně všech průzkumů bez DPH	214 400 Kč
DPH 21%	45 024 Kč
<hr/>	
cena za zajištění mapového podkladu vč. všech průzkumů vč. DPH	259 424 Kč
cena za vypracování DSP bez DPH	390 400 Kč
DPH 21%	81 984 Kč
celkem vypracování DSP vč. DPH	472 384 Kč
<hr/>	
cena za výkon IČ bez DPH	124 000 Kč
DPH 21%	26 040 Kč
cena za výkon IČ vč. DPH	150 040 Kč
cena za vypracování DPS bez DPH	81 600 Kč
zaměření sedmi studní bez DPH	78 000 Kč
výběr studny pro Malý rybník bez DPH	48 000 Kč
geodetické práce pro zaměření kanalizace bez DPH	18 000 Kč
DPH 21%	47 376 Kč
celkem vypracování DPS vč. DPH	272 976 Kč
cena celkem bez DPH	954 400 Kč

DPH 21%	200 424 Kč
cena celkem vč. DPH	1 154 824 Kč

(cena celkem vč. DPH slovy: jeden milion sto padesát čtyři tisíc osm set dvacet čtyři korun českých)

Čl. VI. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) *první faktura* ve výši **637 331 Kč** včetně DPH (526 720 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za mapový podklad včetně všech průzkumů a 80 % ceny za vypracování DSP;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DSP objednateli; *byla již uhrazena v 2017;*
 - b) *druhá faktura* ve výši **244 517 Kč** včetně DPH (202 080 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DSP a 100 % ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci SP;
 - c) *třetí faktura* ve výši **272 976 Kč** včetně DPH (225 600 Kč bez DPH);
tj. 100 % ceny za vypracování DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DPS objednateli;
 - d) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem (sazba 968 Kč/hod vč. DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Přílohy: příloha č. 1: „Kalkulace ceny“
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 16. 1. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 26-01-2018


V Brně dne: 22. 1. 2018

Objednatel:




Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

Zhotovitel:



ATELIER FONTES, s.r.o.
Ing. Tomáš Havlíček
jednatel



Vlastivědné muzeum v Olomouci - Revitalizace vodních prvků v zámeckém parku Čechy pod Kosířem

Příloha č. 1 - cenová kalkulace k dodatku č. 1 ke smlouvě 2017/02720/OVZ/IDSM

	cena	21% DPH	cena s DPH
dílčí část zakázky			
zaměření sedmi studní	78 000	16 380	94 380
a výběr studny pro Malý rybník	48 000	10 080	58 080
geodetické práce pro zaměření kanalizace	18 000	3 780	21 780
cena dodatku č. 1 celkem	144 000	30 240	174 240

V Brně dne 17.12.2017
 Vypracoval: Ing. Tomáš Havíček
 ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno

	cena	21% DPH	cena s DPH	fakturace	cena	21% DPH	cena s DPH	IČ	20% dsp
cena za zajištění mapového podkladu	214 400	45 024	259 424	1.	526 720	110 611	637 331	zaplacenno 2017	
cena za vypracování DSP	390 400	81 984	472 384	2.	202 080	42 437	244 517		124 000
IČ	124 000	26 040	150 040	3	225 600	47 376	272 976		45 120
DPS	81 600								169 120
zaměření sedmi studní a výběr studny pro Malý rybník	78 000								
geodetické práce pro zaměření kanalizace	48 000								
DPS celkem vč. dod. č. 1	18 000	47 376	272 976						
cena SOD + dodatek č. 1 celkem	954 400	200 424	1 154 824		954 400	200 424	1 154 824		124 000