

DODATEK č. 04163-2017-4502-D-0009/94-01-001-S00323-02

k realizační smlouvě o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – *Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží – I. etapa – dokončení sanačních prací ve společnosti FOSFA a.s.* (dále jen „**Realizační smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 10006-2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem na adrese: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
zastoupená: Ivan Havel, výkonný ředitel, na základě plné moci
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel společnosti, na základě plné moci

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 04163-2008-452-S-0009/94-01-001-S00323 ze dne 28.11.2008 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Dne 28.11.2008 uzavřely smluvní strany Česká republika – Ministerstvo financí a společnost GEOSAN GROUP a.s., IČO: 25671464 Realizační smlouvu. Společnost GEOSAN GROUP a.s., IČO 25671464 změnila k 15.9.2015 firmu na GEOSAN STAVEBNÍ a.s. Na obchodní společnost GEOSAN GROUP a.s., IČO: 28169522, byla na základě smlouvy ze dne 23. 9. 2015 převedena část obchodního závodu obchodní společnosti GEOSAN STAVEBNÍ a.s., IČO: 25671464, konkrétně části označené jako Vedení a správa, Projekty výrobního ředitele, Závod pozemních staveb a Závod ekologických a inženýrských staveb. V souvislosti s tím se zhotovitelem dle Realizační smlouvy stala společnost GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522.

II.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2017 označeného jako „Opatření vedoucí k nápravě Starých ekologických zátěží – I. etapa dokončení sanačních prací ve společnosti FOSFA a.s. – Změna závazku ze smlouvy č. 2 - méněpráce“.

III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 216 825 923,- Kč (slovy: dvěšestě-šestnáct-milionů-osm-set-dvacet-pět-tisíc-devět-set-dvacet-tři korun českých).“

V čl. 2.8 Realizační smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku minimálně 21 683 000,-Kč (slovy: dvacet-jedna-milionů-šest-set-osmdesát-tři-tisíc korun českých)

IV.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 1/2001, na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé před privatizací č. 2/2003 a na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

V.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem

jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.1.2018

V Praze dne 11.1.2018

Česká republika - Ministerstvo financí

Za GEOSAN GROUP a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ivan Havel
výkonný ředitel
na základě plné moci

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel společnosti
na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jana Holasová

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková