

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Domažlice – Kunešova ulice**“ ze dne 31.10.2017

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

FINAL KOM s.r.o.

se sídlem: Kocourov 36, 339 01 Mochtín

adresa pro doručování: Kocourov 36, 339 01 Mochtín

IČO : 02877155

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Vladimír Hájek, jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických: Pavel Škampa, společník

tel.č: xxx

e-mail: xxx

DIČ: CZ02877155

bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Domažlice – Kunešova ulice“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo uvedené se znaménkem mínus a naopak provede práce nad rámec položkového rozpočtu smlouvy o dílo uvedené se znaménkem plus v nabídkovém rozpočtu nazvaném Položkový rozpočet stavby – Vícepráce x Méněpráce – podklad pro Dodatek č.1 SoD, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 31.234 Kč bez DPH**

- představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 31.234 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném Položkový rozpočet stavby – Vícepráce x Méněpráce – podklad pro Dodatek č.1 SoD, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
 4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 31.234Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 31.234 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
 5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 **bude 238.548,24 Kč bez DPH, tedy 288.643,37 Kč vč. DPH, tj. cena díla se nemění.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby – Vícepráce x Méněpráce – podklad pro Dodatek č.1 SoD

V Domažlicích dne 16.01.2018

V Klatovech dne 10.01.2018

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
FINAL KOM s.r.o.
Vladimír Hájek, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č.1 schválila rada města na svém 106.jednání konaném dne 19.12.2018 usnesením č. 4871.

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 15.01.2018 Jméno a příjmení příkazce: xxx
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 15.01.2018 Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis: