

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO SOUHRNNÉHO ŘEŠENÍ
STAVBY (PSŘ) VČETNĚ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU A VÝKONU ČINNOSTI
KOORDINÁTORA BOZP VE FÁZI PŘÍPRAVY STAVBY:

„Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třebeň“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ, na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted] tel.: [redacted]

d) ve věcech BOZP: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

KTA technika, s.r.o

se sídlem Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň

IČO: 62618911 DIČ: CZ62618911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6070

zastoupená Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelem společnosti

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted], tel.: [redacted] email: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted] email: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted] tel.: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

KTA technika, s.r.o., Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň

Dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3320/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 17-Na090 (dále jen „Dodatek č. 1“) v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujících změnách a doplněních Smlouvy:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění 3. dílčí etapy. K prodloužení termínu plnění dochází z důvodu prodloužení stavebního řízení, ke kterému dochází s ohledem na komplikované a zdlouhavé uzavírání smluv o právu provést stavbu s majiteli pozemků, konkrétně s Obcí Lochovice, Povodím Vltavy a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, způsobené schvalovacími procesy v řídicích orgánech těchto organizací, dále pak posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability od oprávněné certifikační organizace a dále doplnění aktualizovaného souhlasu stavebního úřadu Hořovice podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který byl vyžádán dodatečně Drážním úřadem.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 10, odst. 10.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. smlouvy objednatele E618-S-3320/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 17-Na090 takto:

1) Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- ruší se text článku 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje novým textem v tomto znění:

4.2. Harmonogram plnění :

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podepsání SoD	Odevzdání návrhu technického řešení PSŘ v digitální podobě k připomínkám.	Předávací protokol. (0 % celkové ceny díla bez DPH)
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od podepsání SoD (nejpozději však do 30. 11. běžného kalendářního roku)	Odevzdání kompletního díla PSŘ se zpracovanými připomínkami včetně žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol (podání a zpracování žádosti o stavební povolení, předání potvrzené kopie žádosti na DÚ). (84 % celkové ceny díla bez DPH)
3. Dílčí etapa	do 11 měsíců od podepsání SoD	Odevzdání stavebního povolení v právní moci.	Předávací protokol. (0 % celkové ceny díla bez DPH)
4. Dílčí etapa	Předpoklad 06/2018 - 03/2019		Výkon autorského dozoru v realizaci. (16 % celkové ceny díla bez DPH)

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen Registr smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smlouvy objednatele E618-S-3320/2017/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 17-Na090, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 25-01-2018

V Plzni dne 23-01-2018

Ing. Lubor Hrubeš
Ředitel Stavební správy západ

Ing. Irena Hrnčířová
Jednatel KTA technika, s.r.o.