

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO č. 17/7700/0239

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„ÚP ve Vlašimi – VýmĚna kovových oken“

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

Sídlo:

Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22

IČO:


72080043

Zastoupena:

Ing. Miroslavem Neumítkou – vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávnĚné jednat

- ve věcech technických:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Kontaktní adresa:

Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

1.2 Zhotovitel

Název:

Jan Pšenička

Sídlo:

Hořátev 262, 289 13 Zvěříněk

IČO:

03990192

DIČ:

CZ8510291163

Zastoupena:

Janem Pšeničkou – jednatel

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nymburk

Osoby oprávnĚné jednat:

- ve věcech smluvních:

Jan Pšenička – jednatel

tel.: +

e-mail

- ve věcech technických:


Jan Pšenička - jednatel

tel.: +

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Kontaktní adresa:

Hořátev 262, 289 13 Zvěříněk

dále společně též jako „smluvní strany“

Článek 2.
PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č.17/7700/0239 „ÚP ve Vlašimi – Výměna kovových oken“ uzavřené dne 31. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.
- 2.2 Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce specifikované ve Změnovém listě č.1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 3 Smlouvy.

Článek 3.
ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že se v článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ vkládá nový odstavec 5, který zní:

„5. Součástí předmětu smlouvy a místa plnění dle odstavce 3. tohoto článku Smlouvy jsou dodatečné vícepráce, jejíž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v oceněném Změnovém listě č. 1, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.“

- 3.2 Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO odstavec 1. Smlouvy, který nově zní:

„1. Cena za dílo činí 1.061.327,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion šedesát jedna tisíc tři sta dvacet sedm korun českých).

DPH ve výši 21% činí 222.879,- Kč (slovy: dvě stě dvacet dva tisíc osm set sedmdesát devět korun českých).

Cena za dílo činí 1.284.206,- Kč včetně DPH (slovy: jeden milion dvě stě osmdesát čtyři tisíc dvě stě šest korun českých).“

- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že se v článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ na konci odstavce 7. Smlouvy doplňuje třetí odrážka tohoto znění:

„Příloha č. 3 - Změnový list č. 1“

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

- 4.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha příloha:
Příloha č. 1. – Změnový list č. 1

V Praze dne 26.1.2018

V Praze dne 16.1.2018

.....
za objednatele

Česká republika – Generální finanční
ředitelství

Ing. Miroslav Neumitka

vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

.....
za zhotovitele

Jan Pšenička