

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2017/166**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní tech. pracovník pro stavební činnost

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

a [REDACTED], tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Nymburk,

č. tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Atolí, s.r.o.

IČO: 241 71 425,

DIČ: CZ241 71 425,

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185286

sídlo: Běloveská 235, 199 00 Praha 9, Letňany

zastoupený: [REDACTED], jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED],

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: FIO banka, a.s. pobočka Nymburk, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/166 podle něhož se prodlužuje termín odevzdání prací na díle **Oprava rybníka Dolní Židovka**, evidenční číslo zakázky **S 921/2017/166**, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel prodlužuje termín pro dokončení díla z důvodu odložení předání staveniště vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám.

III.

Upravená doba plnění

3. Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 1, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do **30.3.2018**.

IV.

Upravená cena za dílo

1. Na základě dodatku č. 1 k SoD č. S 921/2017/166 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši 1 346 332,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu. **Cena za dílo se tímto dodatkem nemění.**

Celková cena za dílo bez DPH: 1 346 332,- Kč bez DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/166 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Praze, dne: ~~18.12.2017~~

V Brandýse nad Labem, dne: 08 -01- 2018