

DODATEK č. 2
číslo smlouvy objednatele 316 210/02/2017
číslo smlouvy zhotovitele AB-VAK-07-17

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**
Víta Nejedlého 893/6
500 03 Hradec Králové, ČR

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898

Zapsaná: v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

Zastoupen: Ing. Františkem Barákem – předsedou představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek
Zástupce ve věcech technických: Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Ing. Petr Keindl – technický dozor stavebníka

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 4304-511/0100
Telefon: +420 491 512 740
Fax: +420 495 406 323
E-mail: vakhk@vakhk.cz

Zhotovitel: **AB Control CZ, s.r.o.**
Hudcova 532/78b
612 00 BRNO, Česká republika

IČO: 26 22 24 85
DIČ: CZ26222485

Zastoupen: Ing. Petrem Kovářikem, jednatelem
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Kovářík

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka BRNO, Joštova 5
Číslo účtu: 166 88 63 74 / 0300
Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, číslo vložky 37 534

Telefon: + 420 541 513 657, +420 606 420 098
Fax: + 420 541 513 657
E-mail: kovarik-abcz@nbox.cz

Objednatel a Zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je odpočet prací, které nebudou realizovány na základě dohody objednatele a zhotovitele.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listů (ZL č. 1) který obsahuje položku méněpráce k zakázce „Řídicí systém ČOV Hradec Králové - upgrade“.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD	600.424,-Kč
méněpráce dle ZL č. 1	- 32.800,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem	567.624,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:

V Brně dne:

Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Ing. Petr Kovářík
jednatel
AB Control CZ, s.r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: AB Control CZ, s.r.o.					
Navrhovatel:		AB Control CZ, s.r.o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 17.1.2018		
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poslem	<u>e-mailem</u>	osobně
Odkazy		na specifikaci:	-		
		na výkresy:	-		
		na rozpočtové podklady:	-		
		na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY:					
Změna č. 1 – Navrhujeme odpočet 2 kusů televizorů LG 55LH630V včetně držáků na zeď. Byly již dodány jiným dodavatelem v rámci jiné zakázky.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/ <u>méněpráce</u>	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele:					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
<small>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel:

Navrhovatel:

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 17.1.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Měněpráce:

položka	popis	cena
14	2x TV LG 55LH630V včetně držáků na zeď	-32 800 Kč

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-32 800,- Kč bez DPH

(mínustřicetdvatisícossmet korun českých)

Zpracoval:

Ing. Petr Kovařík
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 17.1.2018

Převzal:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 17.1.2018

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel:

Navrhovatel:

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 17.1.2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	<u>emailem</u>	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

-32 800,- Kč bez DPH

(mínustřicetdvacátisícsmset korun českých)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<u>jiné okolnosti</u>
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Petr Kovařík
za zhotovitele (jméno/podpis)

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 17.1.2018

Datum: 17.1.2018