

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 201712 ze dne 22.9.2017

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatelem:**

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800

a

2. **Zhotovitelem:**

Ing. Bc. Ján Somsedík, MBA

se sídlem: Hodějovského 1707, 256 01 Benešov
IČO: 495 32 758
DIČ: CZ6407456965

a

Ing. Miroslav Pešice

se sídlem: Hodějovského 1707, 256 01 Benešov
IČO: 400 52 567
DIČ: CZ5607110751
jako účastníci sdružení BENESTAV, obchodní a stavební sdružení
Fakturační údaje:
IČO: 495 32 758
Bankovní spojení: Komerční banka Benešov
číslo účtu: 107-6368870247/0100

Smluvní strany se, že tento smluvní dodatek č. 1 upravuje původní znění smlouvy o dílo a jejich předchozí dodatky takto:

Článek II. Předmět smlouvy

původní znění článku odstavce 1 se doplňuje o :

Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce, jejichž obsah i rozsah je uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou číslo 1 tohoto dodatku č. 1 a který řeší východní stěnu objektu – obnovu kanalizace, chodníku, izolace budovy,

zateplení a opravu omítky MŠ Karlov. Dodatečné stavební práce, jsou obsaženy a vyčísleny v příloze č. 2. tohoto dodatku č. 1.

Ostatní znění článku se nemění.

Článek IV. Cena díla

1) V průběhu plnění smlouvy oproti předpokladu projektové dokumentace došlo k potřebě provedení dalších stavebních prací (obnova kanalizace, chodníku, izolace budovy, zateplení a opravu omítky MŠ Karlov).

2) Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude rozšířeno o dodatečné stavební práce specifikované tímto dodatkem za ceny uvedené v tomto dodatku (dále jen "vícepráce"). Odůvodnění, obsah a vyčíslení víceprací je obsaženo v soupisu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Ceny odpovídají cenám uvedeným v nabídce zhotovitele v předmětném zadávacím řízení, popř. pokud tyto ceny nebyly v nabídce obsaženy, zachovávají stejnou cenovou úroveň. Cenový nárůst víceprací činí 26,63% % původní ceny díla. Jedná se tedy o změnu závazku podle § 222 odst. 5 zákona tj. změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a její celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny díla.

Původní znění článku odstavce 2 se nahrazuje tímto zněním:

2. Cena za zhotovené dílo činí:

Cena SoD bez DPH	1.347.905,79 Kč
Méněpráce	-17.132,60 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	359.003,91 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	1.689.777,10 Kč
DPH 21% tj.	354.856,19 Kč

Ostatní znění článku se nemění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet MŠ Karlov – východní stěna objektu

Příloha č. 2 – nabídkový položkový rozpočet MŠ Karlov – objednané vícepráce


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Benešově dne 1.12.2014

V Benešově dne 1.12.2014


Město Benešov
Ing. Petr Hostek, MBA, starosta města



ing. Bc. Ján Somsedík, MBA

Zhotovitel
BENESTAV, obchodní a stavební sdružení
Ing. Bc. Jan Somsedík, MBA


Ing. Miroslav Pešice

Ing.
Hodak
1894

Ing. Bc. Ján Šomroch, MBA
Hodajovská 1707, 258 01 Panská
IČO: 4923752, DIČ: CZ4923752