

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
zastoupené: starostou Petrem Hablem
IČO 00272876
DIČ CZ00272876
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

STAVIBET s.r.o.

se sídlem/bytem: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
Zastoupený: Františkem Jílkem, jednatelem společnosti
IČO: 27472922
DIČ: CZ27472922
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: ■■■■

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 231/2017 dne 19. září 2017

uzavřené podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Realizace – Stavební úpravy komunikace a chodníků v části ul. 28. října“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo upravuje o vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu stavby. Celkem se cena díla bude ponížovat o částku 12.999 Kč včetně DPH.

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 23.08.2017 upravená o vícepráce a méněpráce dohodnuté dne 12.12.2017.

Vícepráce a méněpráce:

Dodatek č. 1 bez DPH	- 10.743	Kč
<u>DPH</u>	<u>- 2.256</u>	<u>Kč</u>
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	- 12.999	Kč
Celková cena díla bez DPH	1.096.628	Kč
<u>Dodatek č. 1 bez DPH – uznatelné náklady</u>	<u>- 10.743</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	1.085.885	Kč
<u>DPH</u>	<u>228.036</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	1.313.921	Kč

II.**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 386-16602/17 ze dne 18.12.2017.

Přílohy: Rozpočet dle skutečně odvedených prací

V Novém Městě nad Metují dne 18.01.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

František Jílek, v. r.

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
František Jílek, jednatel společnosti
STAVIBET s.r.o.