

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170045

na akci:

Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Číslo stavby objednatele: 229170011

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ŠINDLAR s.r.o.**
Adresa sídla: Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové,
500 06 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
Markéta Šindlarová, jednatelka

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Šindlar
Markéta Šindlarová

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26003236
DIČ: CZ26003236
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170045 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – koncept DUR: **do 31. 5. 2017**
- II. etapa – výkon IČ a finální verze DUR: **do 31. 8. 2017**
- III. etapa – koncept DSJ: **do 60 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,**
- IV. etapa – výkon IČ a finální verze DSJ: **do 150 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,**
- V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2019.**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – koncept DUR: **do 31. 5. 2017**
- II. etapa – výkon IČ a finální verze DUR: **do 31. 8. 2017**
- III. etapa – koncept DSJ: **do 60 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,**
- IV. etapa – výkon IČ a finální verze DSJ: **do 90 dnů od písemné výzvy objednatele po vyřešení majetkoprávních vztahů**
- V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2020.**

Zdůvodnění změn termínů

Důvodem ke změně termínu jsou nedořešené majetkoprávní vztahy s majiteli stavbou dotčených pozemků. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k prodloužení termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170045 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 25. 1. 2018

V Hradci Králové, dne 24. 1. 2018

za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele

Ing. Miloslav Šindlar
jednatel