

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní

### Smluvní strany


---


**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
**Příjemce: Městský obvod Hrabová**  
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová  
zastoupen Igorem Trávníčkem,  
starostou

**MARPO s. r. o.**  
28.října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory


zastoupena Ing.arch. Jiřím Bobkem,  
jednatelem


---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

---

IČO: 41033078  
DIČ: CZ41033078  
Peněžní ústav: 

Číslo účtu:   
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1229

---

dále též jen **objednatel** nebo **příkazce**

---

dále též jen **zhotovitel** nebo **příkazník**

### Obsah smlouvy

---

Z důvodu nedořešených majetkových vztahů k některým dotčeným pozemkům se obě smluvní strany dohodly ve smyslu části D, čl. V Závěrečné ujednání, odst. 12 k sepsání Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. objednatele 1/b/INV/13/2016 ze dne 8. 9. 2016, spočívající v rozdělení předmětu plnění na 2 etapy a z toho plynoucí rozdělení ceny díla dle části B, čl. III a odměny za inženýrskou činnost dle části C, čl. IV. Z důvodu zvýšené pracnosti při požadovaném rozdělení vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti se upravuje i výše ceny díla a odměny.

Původní znění části B, čl.I odst.1 se ruší a nahrazuje se novým textem:

#### čl.I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této části smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele dále uvedené dokumentace pro stavbu „**Rozšíření hřbitova**“ v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (dále jen „dílo“). Dokumentace dle odst. 2 tohoto článku (DÚR a DSP) bude rozdělena na 2 etapy. Sektor "A" ze studie "Rozšíření místního hřbitova, Ostrava - Hrabová" (zprac. MARPO s.r.o., zak.č. 3086, 06/2016) bude součástí **1.etapy**, sektory "B" a "C" budou součástí **2.etapy**.

**Práce na DÚR 2.etapy budou zahájeny do 14-ti dnů po obdržení písemné výzvy objednatele.**

Původní znění části B, čl.III odst.1 se ruší a nahrazuje se novým textem:

### **čl.III.**

#### **Cena díla**

1. Cena za splnění díla podle čl. I. části B této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Předmět plnění</b>	<b>Cena bez DPH v Kč</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Cena celkem vč. DPH v Kč</b>
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - 1.etapa	160.000,-	33.600,-	193.600,-
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. aktualizace - 2.etapa	16.000,-	3.360,-	19.360,-
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, vč. plánu BOZP - 1.etapa	84.750,-	17.797,50	102.547,50
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, vč. plánu BOZP - 2.etapa	84.750,-	17.797,50	102.547,50
<b>Celkem</b>	<b>345.500,-</b>	<b>72.555,-</b>	<b>418.055,-</b>

Původní znění části C, čl.IV, odst.1 se ruší a nahrazuje se novým textem:

### **čl.II.**

#### **Odměna**

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

<b>Předmět plnění</b>	<b>Odměna bez DPH (Kč)</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Odměna celkem vč. DPH v Kč</b>
Výkon inženýrské činnosti do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí - 1.etapa	40.000,-	8.400,-	48.400,-
Výkon inženýrské činnosti do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí vč. aktualizace - 2.etapa	10.000,-	2.100,-	12.100,-
Výkon inženýrské činnosti do doby vydání pravomocného stavebního povolení - 1.etapa	15.000,-	3.150,-	18.150,-
Výkon inženýrské činnosti do doby vydání pravomocného stavebního povolení - 2.etapa	15.000,-	3.150,-	18.150,-
<b>Celkem</b>	<b>80.000,-</b>	<b>16.800,-</b>	<b>96.800,-</b>

Původní znění části D, čl.I, odst.1 se ruší a nahrazuje se novým textem:

### **čl. I.**

#### **Cenová ujednání**

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. odst. 1 a odměna dle části C čl. IV. odst. 1 této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

**Statutární město Ostrava**  
Městský obvod Hrabová

Cena bez DPH	345.500,- Kč
DPH	72.555,- Kč
Odměna bez DPH	80.000,- Kč
DPH	16.800,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>425.500,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>89.355,- Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>514.855,- Kč</b>

Ostatní články smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 1/b/INV/13/2016 ze dne 8. 9. 2016 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží dvě a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 84/1924 ze dne 17. 1. 2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní pod označením „Rozšíření hřbitova (PD, IČ)“.

**Za objednatele (příkazce)**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

**Za zhotovitele (příkazníka)**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_  
**Igor Trávníček**  
starosta

\_\_\_\_\_  
**Ing. arch. Jiří Bobek**  
jednatel