

DODATEK č. 1



TSKRP0052JUV

ke smlouvě o dílo
„Na Spojee, Praha 10, č. akce 900058/48“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2300/126
číslo smlouvy zhotovitele: 216109

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Petr Kalous, vedoucí odd. 2300
Gabriela Tesařová, TDI

2. Zhotovitel: **INPROS PRAHA a.s.**

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem
na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec
- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

II.

Předmět smlouvy

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Na Spojee, Praha 10, č. akce 900058/48“, ze dne 9.12.2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívajících ve změně PD. Smluvní strany se dohodly že bude v menším rozsahu provedena oprava obrub, výměna dlažeb v chodníku s příslušnými podkladními vrstvami, výšková úprava armatur a vodorovného dopravního značení. Dále se smluvní strany dohodly na provedení víceprací spočívajících v instalaci litinového šoupátkového poklopu.

O méněpráce a vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací a víceprací tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

III.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy (Cena díla) se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5 016 736,15 Kč
DPH 21%:	1 053 514,59 Kč
Původní cena vč. DPH:	6 070 250,74 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 133,00 Kč
DPH 21%:	237,93 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 370,93 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	-247 233,07 Kč
DPH 21%:	-51 918,94 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	-299 152,01 Kč
<hr/>	
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	4 770 636,08 Kč
DPH 21%:	1 001 833,58 Kč
Cena vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	5 772 469,66 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací
 - b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací
 - c) Příloha č. 3 – Plná moc ze dne 20.10.2014
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

objednatel

15. 09. 2017

zhotovitel

...
po
Techni



Prahy



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
I. m. PRAHY
Rásoňka 770/B, 110 13 PRAHA 1
17

INPROS INPROS PRAHA a.s.
Klářova 44
142 00 Praha 4
-12-

