

Č. 1517100108
Č. 1514700708/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1517100108

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Komín
Vavřínecká 15, 624 00 BRNO
Zastoupený: Mgr. Miladou Blatnou, starostkou MČ Brno-Komín
IČO: 44992785
Telefon: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.,
Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vlastimil Chládek – jednatel a ředitel
IČO: 45474281
DIČ: CZ45474281
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel se zavázal smlouvou o dílo č. 1517100108 ze dne 27.11.2017 provést stavební úpravy akce „Ruský vrch Brno – Komín – oprava zpevněných ploch a mobiliáře“ v Brně-Komíně dle přiloženého rozpočtu ve lhůtě do 20.12.2017.
2. Předmětem tohoto dodatku jsou méněpráce – vyjádřeno číselně jako odpočet položky č. 35 díl 91 v rozpočtu SOD v ceně 24 216, -Kč bez DPH dle změnového listu č. 1 a změna lhůty k plnění.

III. Změna lhůty plnění

1. Lhůta plnění sjednaná v článku III. smlouvy o dílo č. 1517100108 se mění na údaj: „22.12.2017“.

IV. Změna ceny díla

1. Celková cena díla sjednaná v článku VI. smlouvy o dílo č. 1517100108 se mění takto:
Celková cena za dílo je sjednána na základě vzájemné dohody smluvních stran ve výši 302 386,80 Kč bez DPH. K celkové ceně bude účtována DPH v zákonné výši v souladu s právními předpisy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1517100108 zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Doložka

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Komín na její 35. schůzi konané dne 20.12.2017 pod usnesením k bodu č. 10.

V *Brně*....., dne *21. 12. 2017*

V *Brně*....., dne *21. 12. 2017*

Za zhotov

Za objednatele:

Mgr. Milada Blatná
starostka

Příloha:
Změnový li



ČSN EN ISO 9001
ČSN EN ISO 14001
ČSN OHSAS 18001

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.

Trnkova 150, P.O. BOX 69, 628 00 Brno – Líšeň

Změnový list č.1

Stavba Ruský vrch, Brno - Komín - oprava zpevněných ploch a mobiliáře I. etapa, si vyžádá změnu úpravy povrchu přístupové cesty z ulice Ruský Vrch na návrší k památníku.

Navržena je oprava výtluků v cca 30% rozsahu plochy směsí ACO 11. Z důvodu většího rozsahu poškození cesty, a nutné opravy 100% (205m²) povrchu, zhotovitel opraví cestu vrstvou asfaltového recyklátu v tl. 100mm v celém rozsahu. Tato vrstva bude zároveň využitelná jako podklad pro uvažovanou celkovou opravu cesty s povrchem ze skladebné dlažby – není součástí této akce.

Opravu vrstvou ACO není možno v termínu dokončení stavby provést s ohledem na zimní období a nízké teploty. Zhotovitel provede opravu cesty asfaltovým recyklátem na vlastní náklady, protože byla zničena staveništním provozem.

Vyjádřeno číselně se jedná o odpočet položky č. 35 díl 91 rozpočtu SOD v ceně 24216,00Kč.

S:	Ruský vrch, Brno - Komín - oprava zpevněných ploch a mobiliáře	
O:	1	I.etapa
R:	1-b	I.etapa- mimo chodníky - část

Měněpráce

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci			-24216,0 Kč	
35	572243111U00	Vysprav vytluk provizorně ACO	t	-8.00000	3 027,00	-24 216,00

Celkem za „Změnový list č.1“

-24 216,00Kč

Vladimír Liška
stavbyvedoucí

