



TSKRP008KHUC

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Wolkerova – Sibiřské náměstí, č. akce 999032, Praha 6

číslo smlouvy objednatele: 3/17/4220/028

číslo smlouvy zhotovitele: 013/17/AP

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků od 0,5 do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Zhotovitel: Atelier Promika s.r.o.

Muchova 9, 160 00 Praha 6

IČO: 26080273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103969

č. účtu: 4035220001/5500

zastoupena: Ing. Petrem Mackem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Míka a Ing. Petr Macek, jednatele společnosti
- ve věcech technických: Ing. Petr Macek, jednatel společnosti

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Wolkerova – Sibiřské náměstí, č. akce 999032, Praha 6** ze dne 23. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele spočívajících v nezbytných dodatečných projekčních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Jedná se o:

- a) zvětšení rozsahu řešeného území o úsek „náměstí Pod Kaštany – Korunovační“ v délce 90m na základě požadavku MČ Praha 6 a OS TSK
- b) zvětšení rozsahu prací o řešení plochy a křižovatky s ul. Schwaigerova na základě požadavku MČ Praha 6

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla) jak níže uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	1.121.250,00 Kč
DPH 21 %:	235.463,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	1.356.713,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	220.900,00 Kč
DPH 21%:	46.389,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	267.289,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	1.342.150,00 Kč
DPH 21/%	281.852,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	1.624.002,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Specifikace víceprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne


V Praze dne

za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


za Zhotovitele:

Atelier Promika s.r.o.



hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovské 770/B, 110 00 PRAHA 1
109

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



atelierpromika s.r.o.

Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

