

Předmětem dodatku č. 2 je úprava smlouvy v článku III Doba plnění na akci:

„Rekonstrukce bazénu Boleslavská Nymburk – projektová dokumentace II.“

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

Na základě situace časového prodloužení ne na straně zhotovitele při získávání stanovisek dotčených orgánů bylo ze strany zhotovitele přistoupeno na úpravu stupňů DUR a DSP pro podání na sloučené a stavební řízení. Na základě toho je upraven termín konečného odevzdání díla následně:

Vypracování DUR a DSP včetně zajištění stanovisek DOSS a správců sítí k sloučenému řízení DUR a DSP včetně podání na sloučené územní a stavební řízení: **do 31. 03. 2018.**

Vypracování DPS: **do 31. 03. 2018 včetně Rozpočtu a výkazu výměr**

Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 579 Rady města Nymburka ze dne 13. 12. 2017.

V Hradci Králové dne *3. 1. 2018*

V Nymburce dne **15. 01. 2018**


Zhotovitel:



Ing. Tomáš Mrázek
jednatel společnosti

ATULIER II HRADEC KRÁLOVÉ
společnost s ručením omezeným (s. r. o.)
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347 DIČ CZ47450347

Objednatel:



PhDr. Pavel Fojtík
starosta města

